

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 14.811.402/0001-80

**Obra**

REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA EMEIEF PAIS UNIDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

**Bancos**

SINAPI - 07/2021 - Pará  
SBC - 08/2021 - Pará  
ORSE - 08/2021 - Sergipe  
SEDOP - 09/2021 - Pará  
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais  
SUDECAP - 04/2021 - Minas Gerais  
CPOS - 08/2021 - São Paulo  
FDE - 07/2021 - São Paulo  
AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás

**B.D.I.**  
30,0%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	AMPLIAÇÃO DAS SALAS	100,00% 355.200,56	20,00% 71.040,11	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	15,00% 53.280,08	20,00% 71.040,11
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO	100,00% 228.346,79	20,00% 45.669,36	15,00% 34.252,02	15,00% 34.252,02	15,00% 34.252,02	15,00% 34.252,02	20,00% 45.669,36
3	ALOJAMENTO	100,00% 199.515,93	20,00% 39.903,19	15,00% 29.927,39	15,00% 29.927,39	15,00% 29.927,39	15,00% 29.927,39	20,00% 39.903,19
4	REDE DE ÁGUA	100,00% 831,13					50,00% 415,57	50,00% 415,57
5	REDE DE ESGOTO	55,00% 2.781,06					5,00% 139,05	50,00% 1.390,53
<b>Porcentagem</b>			<b>19,91%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>15,0%</b>	<b>20,14%</b>
<b>Custo</b>			<b>156.612,66</b>	<b>117.459,49</b>	<b>117.459,49</b>	<b>117.459,49</b>	<b>118.014,11</b>	<b>158.418,75</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>19,91%</b>	<b>34,84%</b>	<b>49,77%</b>	<b>64,7%</b>	<b>79,7%</b>	<b>99,84%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>156.612,65</b>	<b>274.072,14</b>	<b>391.531,64</b>	<b>508.991,13</b>	<b>627.005,24</b>	<b>785.423,99</b>

Vitória do Xingu/PA, 22 de outubro de 2021.

Rosicleide Cardoso de Lima  
Engenheira Civil  
CREA: 150478058-2  
Fiscal da SEMED