



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53



OFÍCIO Nº 438/2024– SEINFRA

Vitória do Xingu, 04 de junho de 2024

Ao

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo

Senhor Presidente da Comissão,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a execução do 1º aditivo de prazo contratual do processo abaixo descrito:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230353, CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-003-PMVX. Objeto: Construção de estacionamento, de vestiário, área de praça com parque infantil, de cobertura em estrutura Metálica para quadra e reforma da quadra sintética - km 27 (baixada) no Município de Vitória do Xingu/PA e a empresa E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Justificamos nossa solicitação pela imprescindibilidade da execução dos serviços, além disso, a empresa ainda possui saldo de contrato que estamos empenhando e necessitamos do contrato válido para concluir o processo.

Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

Atenciosamente,

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 1520477147

Gabriel Souza de Almeida

Engenheiro Civil CREA/PA 152047714-7

Fiscal SEINFRA/PMVX

Portaria 1.417/2023



E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI.

CNPJ nº 03.809.876/0001-71

INSC. ESTADUAL nº 15.617.824-9

INSC. MUNICIPAL nº 392352-6



SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

À Comissão Permanente de Licitação

Ref: Edital de Concorrência Pública nº 3/2022-003-PMVX – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.


OBJETO: LOTE – 03: Construção de estacionamento, de vestiário, área de praça com parque infantil, de cobertura em estrutura Metálica para quadra e reforma da quadra sintética - km 27 (baixada) no Município de Vitória do Xingu/PA.

O signatário da presente, o Sr Jose Giovany Correa de Carvalho, Brasileiro, Divorciado, Empresário, CPF nº 594.376.342-20, CNH nº 00096543907, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado a Rua São Miguel, 13, Jurunas, Belém, Pa, CEP 66.030-550, representante legalmente constituído da Licitante empresa **E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 03.809.876/0001-71, endereço Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1560, Edifício Connex; Sala 1605, Umarizal, Belém/PA, CEP 66.055-200, vem através deste, solicitar desta Prefeitura Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência por mais 6 meses, pelos motivos quais sejam considerados que: Conforme é sabido que durante alguns meses do ano, nossa região sofre com o período chuvoso, no qual se torna muito difícil os trabalhos ao ar livre, como é nosso caso, pelos quais conforme a legislação que rege o contrato com esta Instituição, Contrato Administrativo No 20230353, com data de assinatura no dia 17/07/2023, pede deferimento em nossa solicitação e sem alteração das demais cláusulas contratuais.

Sem mais para o momento, reiteramos com votos de elevada estima.

Cordialmente,

Belém/PA, 04 de Junho de 2024.



Jose Giovany Correa de Carvalho
CPF nº 594.376.342-20
CNH nº 00096543907 DETRAN/PA



TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO



A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Viação e Obras no desempenho das atribuições que lhe são conferidas, contratou os serviços da empresa **E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, através do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA N° 3/2022-003-PMVX para construção de estacionamento, de vestiário, área de praça com parque infantil, de cobertura em estrutura Metálica para quadra e reforma da quadra sintética - km 27 (baixada) no Município de Vitória do Xingu/PA.

A regulamentação da duração do prazo de execução mereceu dispositivo especial voltado ao disciplinamento do tema. No que concerne à prorrogação do prazo de execução, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1º, II da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

Analisando a solicitação, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo devido ao período chuvoso, no qual se torna difícil os trabalhos ao ar livre. Verifica-se também que o requerimento formulado se encontra regular, sem qualquer prejuízo à Administração Pública visto que, os serviços vêm sendo executados regularmente.

Pelo exposto acima, propomos que seja prorrogado o prazo de execução do Contrato em questão por mais 180 (Cento e Oitenta) dias. Tendo em vista a manifestação do



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E OBRAS.




Fiscal do Contrato e que nesses nos meses anteriores a empresa atendeu as suas obrigações e não foi notificada por apresentar quaisquer irregularidades nos seus serviços, e como também não há nenhuma reclamação que é nosso conhecimento contra servidores da mesma. Isto posto a empresa mantém-se qualificada e atende à demanda de serviços.

04 de junho de 2024

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 1520477147




GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATO
Portaria nº 1016/2023



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFÍCIO N° 450/2024– SEINFRA

Vitória do Xingu, 14 de junho de 2024

Ao
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
A/C Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura de Vitória do Xingu-PA
Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

Assunto: Solicitação de aditivo de valor

Senhor Presidente da Comissão,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a execução do 1º aditivo de valor do processo abaixo descrito:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20230353, CONCORRÊNCIA N° 3/2022-003-PMVX. Objeto: Construção de estacionamento, de vestiário, área de praça com parque infantil, de cobertura em estrutura Metálica para quadra e reforma da quadra sintética - km 27 (baixada) no Município de Vitória do Xingu/PA e a empresa E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Justificamos nossa solicitação pela necessidade do aumento dos quantitativos dos serviços, devido as alterações no projeto inicial pleiteado pela administração pela ausência ou insuficiência de itens necessários ao bom funcionamento do empreendimento.

Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

Atenciosamente,

Gabriel Souza de Almeida

Engenheiro Civil CREA/PA 152047714-7

Fiscal SEINFRA/PMVX

Portaria 1.417/2023



Vitória do Xingu, 14 de junho de 2024.



JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE VALOR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL, VESTIÁRIO, PAISAGISMO E REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DO KM 27 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-003-PMVX.

CONTRATO: Nº 20230353

EMPRESA: E V S SERVIÇOS, COMÉCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Ao decorrer das atividades desenvolvidas na obra de CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL, VESTIÁRIO, PAISAGISMO E REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DO KM 27 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA e representante da Empresa executora das obras, E V S SERVIÇOS, COMÉCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, gerou-se a necessidade do aumento dos quantitativos dos serviços, devido as alterações no projeto inicial pleiteado pela administração pela ausência ou insuficiência de itens necessários ao bom funcionamento do empreendimento.

Tendo em vista o apresentado, reiteramos a necessidade de ajustes contratuais de alguns itens que foram acrescentados, tudo em conformidades com as planilhas em anexo, conforme permite o artigo 65, inciso i, alínea "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Como citado, durante a execução do projeto o mesmo apresentou falhas de compatibilidade entre os serviços projetados e os executados devido a fatores como deterioração do prédio ao longo do processo surgindo assim novos serviços a serem executados, ampliação de salas e substituição de todo o piso vinílico do hospital assim como também o piso e revestimento cerâmico. Desse modo, para que todo o processo pudesse ser executado a fiscalização desta secretaria levantou *in loco* as necessidades abaixo apresentadas.

SERVIÇOS COM AUMENTO DE QUANTITATIVO

1. ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)
2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
3. CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)
4. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO;
5. CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3;
6. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST;
7. LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO MÉDIO);
8. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO;
9. COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM;
10. FORRO EM LAMBRI DE PVC;
11. ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA);

Roberto Almeida




ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



Diante do exposto, solicita-se a adoção de Termo Aditivo ao contrato, no valor de R\$: 64.395,55 (Sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente à aproximadamente 4,34% do valor contratual.

Atenciosamente.





Gabriel Souza de Almeida
Engenheiro Civil
CREA/PA 152047714-7
Fiscal PMVX

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 1520477147



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E INFRAESTRUTURA



ITEM	UN	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PUNIT	VALOR INICIAL	ADITADO	QTDE	VALOR	TOTAL	VALOR SALDO	PERCENTUAL		VALOR EXECUTADO		PIAGO	
			INICIAL	ADITADA	MEDIDA								ACUMULADA	MENS.	ACUM.	MENSAL		ACUM.
DADOS GERAIS LOCALIZAÇÃO: KM 27 - BAURADA DATA ASE. CONTRATO: 17/07/2023 FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GABRIEL S ALMEIDA DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL																		
AÇÃO CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL, VESTIÁRIO, PASSEIO E REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DO KM 27 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.			MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 2022-203-PW/X.			PRAZO DA OBRA 360 DIAS			CONCLUSÃO PREVISTA 01/08/2024			VALOR INICIAL: 1.485.040,30		VALOR ADITADO: 64.398,68		VALOR TOTAL: 1.549.438,98		
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL																		
1		SERVIÇOS GERAIS																
1.1	m²	Barrido de manta/máquina	26,00	-	-	343,20	-	36,00	96,00	12.356,28	12.356,28	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.2	CJ	Limpieza e taxa da obra (obra de 50m²)	1,00	-	-	16.162,84	-	1,00	1,00	16.162,84	16.162,84	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.3	m²	Pavimento de cimento em terra com pedregulho de grama	8,00	-	-	1.340,70	-	8,00	8,00	1.340,70	1.340,70	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.4	m²	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	630,00	-	-	12.177,90	-	630,00	630,00	12.177,90	12.177,90	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.5	m²	Limpieza do terreno	1.071,72	-	-	2.825,71	-	1.071,72	1.071,72	2.825,71	2.825,71	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.6	m²	TAPAME COM COMPENSADO DE MADEIRA Nº 30/2018	170,00	-	-	28.154,50	-	170,00	170,00	28.154,50	28.154,50	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.7	Mts	Aproxição de Obra	3,00	-	-	122.042,88	-	3,00	3,00	122.042,88	122.042,88	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.8	MES	ALUGUEL MENSAL TUBULARES ALTA 12,0 METROS	6,00	-	-	4.658,98	-	6,00	6,00	4.658,98	4.658,98	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
1.9	m²	BARRICAÇÃO PARA REFLETOR EM OBRAS EM COMPENSAÇÃO	20,00	-	-	26.047,80	-	20,00	20,00	26.047,80	26.047,80	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2		OUBRAS SINTÉTICAS																
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1.1	m²	Locação de obra e terra	630,00	-	-	5,79	-	630,00	630,00	3.641,40	3.641,40	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.2		DEMOIÇÕES E RETENÇÕES																
2.2.1	m³	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REFORTEAMENTO Nº 2/2017	78,85	-	-	82,79	-	78,85	78,85	4.948,62	4.948,62	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.2.2	m²	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	7,77	-	-	168,83	-	7,77	7,77	1.474,97	1.474,97	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.2.3	m²	TRABALHO MANUAL EM SERVIÇOS METÁLICOS EM OBRAS, IRE AS COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CONCRETOS	4,39	-	-	10,2	-	4,39	4,39	44,77	44,77	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.2.4	m²	Remoção de entulho - manutenção (pedras e cascalho)	68,42	-	-	116,51	-	68,42	68,42	10.092,09	10.092,09	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.3		MOVIMENTO DE TERRA - ABERTURA E COBERTURA																
2.3.1	m³	Escavação manual até 1,50m de profundidade	19,32	-	-	61,49	-	19,32	19,32	1.187,98	1.187,98	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.3.2	m³	Regularização de vasa com espalhamento de fundo	16,09	-	-	2,66	-	16,09	16,09	42,77	42,77	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.3.3	m³	Relevo compactado	7,29	-	-	65,72	-	7,29	7,29	477,12	477,12	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.3.4	m³	Almo incluindo carga, descarga, transporte e espalhamento	2,75	-	-	137,87	-	2,75	2,75	351,91	351,91	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.3.5	TRAM	TRASSEIO DE CONCRETO BASTANTE DE 5 CM AF. 09/2017 REVESTIMENTO PRIMÁRIO LAVADA TMM Nº 07/2020	2745,00	-	-	2,23	-	216,00	216,00	461,68	461,68	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4		FUNDAÇÕES																
2.4.1	m³	LASTRO DE CONCRETO APLICADO EM BLOCOS DE CORMAMENTO DE SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF. 09/2017	6,12	-	-	37,61	-	6,12	6,12	193,58	193,58	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4.2	m³	Bloco em concreto armado 27 (função 100 - terra)	22,05	-	-	3.524,04	-	22,05	22,05	77.705,08	77.705,08	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4.3	m³	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 140X140X140 E ARGAMASSA DE ARREBENTAMENTO COM PREPARO EM	26,80	-	-	891,42	-	26,80	26,80	23.944,89	23.944,89	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4.4	m³	Bastante em concreto armado 27 (função 100 - terra)	10,07	-	-	3.243,93	-	10,07	10,07	32.678,64	32.678,64	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4.5	M	BROCA EM CONCRETO ESCAVADA A TRAVÉS DIAMÉTRICO 30m	79,00	-	-	104,48	-	79,00	79,00	8.150,22	8.150,22	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.4.6	m³	repretextação	155,29	-	-	82,14	-	186,26	186,26	12.752,23	12.752,23	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
2.5		ESTRUTURA																
2.5.1	m³	Concreto armado 27 (função 100 - terra) real. batida (incl. argamassa e acabamento)	4,95	-	-	3.923,68	-	4,95	4,95	19.099,08	19.099,08	0,00%	0,00%	-	-	-	-	



Handwritten signature and name: Gabriel Almeida

4.12	Cabeçula - 1" taxa de fechamento 4x7mm	m²	85,30	76,75	-	-	65,97	5.039,02	162,75	162,75	10.671,51	10.671,51	10.671,51	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.13	Barramento em madeira de lei 4x4 PVC	m²	80,00	-	-	-	63,98	5.086,40	80,00	80,00	5.086,40	5.086,40	5.086,40	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.14	Fita em nylon de PVC	m²	80,00	70,75	-	-	53,43	4.274,40	156,75	156,75	8.375,15	8.375,15	8.375,15	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.15	Canais em PVC (12 canas de 100mm)	M	21,74	-	-	-	18,02	1.870,29	21,74	21,74	1.870,29	1.870,29	1.870,29	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.16	JOELHO 90 PVC ESBOITO 150mm	UN	2,00	-	-	-	186,04	378,08	2,00	2,00	378,08	378,08	378,08	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.17	Tubo em PVC - 150mm (L3)	M	7,00	-	-	-	97,81	684,67	7,00	7,00	684,67	684,67	684,67	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.18	CAÇADA																		
4.19	Capçada (incl. alvenaria, lacobruxa e concreto de junta seca)	m²	20,30	-	-	-	125,81	2.538,20	20,30	20,30	2.538,20	2.538,20	2.538,20	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19	PINTURAS E REVESTIMENTOS																		
4.19.1	Revestimento Cimento Frotas Médio	m²	124,00	-	-	-	91,1	11.298,40	124,00	124,00	11.298,40	11.298,40	11.298,40	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.2	Acrylics semi brilho de massa e esmalte - cor-dea e esmalte	m²	100,00	-	-	-	53,24	5.324,00	100,00	100,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.3	PVA interna de massa acrílica e esmalte	m²	45,00	-	-	-	41,6	1.672,00	45,00	45,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19	INSTALAÇÕES TIPO SANITÁRIAS																		
4.19.1	Ponto de água (incl. tubos, conexões, etc. e rede)	PT	18,00	-	-	-	57,58	10.366,44	18,00	18,00	10.366,44	10.366,44	10.366,44	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, etc. e rede)	PT	18,00	-	-	-	461,83	8.308,34	18,00	18,00	8.308,34	8.308,34	8.308,34	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19	REDE ELÉTRICA, ÁGUA, GÁS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS																		
4.19.1	CUBA DE EMBUIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OEQUIVALENTE INCLUI VALVULA E BIFAZI TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1102015	UN	4,00	-	-	-	472,82	1.891,28	4,00	4,00	1.891,28	1.891,28	1.891,28	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.2	BANHEIRA EM GRANITO VERDE IBATUBA, 3cm PARA 2 CUBAS 250x62,97m	UN	2,00	-	-	-	988,32	1.976,64	2,00	2,00	1.976,64	1.976,64	1.976,64	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.3	Chuveiro em PVC	UN	6,00	-	-	-	36,36	218,16	6,00	6,00	218,16	218,16	218,16	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.4	VASO SANITÁRIO BIFAZI COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI BIFAZI ELEVATE ELEVATE EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 80CM - Material coberto em concreto, instalado em lago não pedregoso, com válvula americana e bacia por 12" pedregosa, incluído tubos e conexões, com projeto (obra liberada de obra)	UN	4,00	-	-	-	461,27	1.845,08	4,00	4,00	1.845,08	1.845,08	1.845,08	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.5	Porta papel de toalete	UN	4,00	-	-	-	81,8	327,20	4,00	4,00	327,20	327,20	327,20	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.6	BANHEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUI SUJEIÇÃO AF_1102020	UN	6,00	-	-	-	467,8	2.806,80	6,00	6,00	2.806,80	2.806,80	2.806,80	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.7	SABONETEIRA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00	-	-	-	89,01	356,04	4,00	4,00	356,04	356,04	356,04	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
4.19.1	CABO DE COBRE ELETRIL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120215	M	280,00	-	-	-	317	1.058,80	280,00	280,00	1.058,80	1.058,80	1.058,80	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.2	CABO DE COBRE ELETRIL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	20,00	-	-	-	14,88	297,60	20,00	20,00	297,60	297,60	297,60	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.3	CABO DE COBRE ELETRIL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	170,00	-	-	-	5,51	936,70	170,00	170,00	936,70	936,70	936,70	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.4	CABO DE COBRE ELETRIL ISOLADO 8 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120215	M	1000,00	-	-	-	13,01	12.810,00	1.000,00	1.000,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.5	Verificador de pH ou parâmetro - Forneceimento	UN	4,00	-	-	-	188,47	745,88	4,00	4,00	745,88	745,88	745,88	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.6	INTERRUPTOR SIMPLES E MODULOS 10A/250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120215	UN	2,00	-	-	-	65,91	131,82	2,00	2,00	131,82	131,82	131,82	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.7	INTERRUPTOR SIMPLES TIPO MODULO INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120215	UN	2,00	-	-	-	30,42	60,84	2,00	2,00	60,84	60,84	60,84	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.8	PLACA DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA TEST 10 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	UN	3,00	-	-	-	51,61	154,83	3,00	3,00	154,83	154,83	154,83	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.9	FOURDA BAIXA DE ENCHIMENTO E MODULO 3P+T 10A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	4,00	-	-	-	35,16	140,64	4,00	4,00	140,64	140,64	140,64	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.10	ISOLADOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2,00	-	-	-	70,88	141,76	2,00	2,00	141,76	141,76	141,76	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.11	ISOLADOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1,00	-	-	-	78,03	78,03	1,00	1,00	78,03	78,03	78,03	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.12	ISOLADOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110201	UN	1,00	-	-	-	72,33	72,33	1,00	1,00	72,33	72,33	72,33	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.19.13	ISOLADOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110201	UN	1,00	-	-	-	99,08	99,08	1,00	1,00	99,08	99,08	99,08	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-



[Handwritten signature]

4.13.14	DISJUNTOR TIPO 2P/DN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	UN	1,00	-	-	106,61	-	1,00	1,00	1,00	106,61	106,61	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 2P/DN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	UN	7,00	-	-	96,05	-	7,00	7,00	7,00	96,05	96,05	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 2P/DN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	UN	1,00	-	-	17,68	-	1,00	1,00	1,00	17,68	17,68	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.17	ELETRÓTIPO FLEXÍVEL CORRIGIDO PVC DN 12 MM (1) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAINEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	-	-	66,85	-	6,00	6,00	6,00	66,85	66,85	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.18	ELETRÓTIPO FLEXÍVEL CORRIGIDO PVC DN 12 MM (1) PARA CIRCUITOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAINEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	M	260,00	-	-	3.062,50	-	260,00	260,00	260,00	3.062,50	3.062,50	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.19	ELETRÓTIPO RIGIDO CORRIGIDO PVC DN 15 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10015	M	600,00	-	-	8.866,00	-	600,00	600,00	600,00	8.866,00	8.866,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VÍTRIO TORÇÃO, DE EMPREENDIMENTO COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	UN	7,00	-	-	678,30	-	7,00	7,00	7,00	678,30	678,30	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.21	Reator 300mA, LED 150W de potência, banco 170, 9500h, Azul/verde, marca Osram ou similar - Item 01	UN	9,00	-	-	6.461,02	-	9,00	9,00	9,00	6.461,02	6.461,02	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.22	LUMINÁRIA DE LETEIRA TIPO TUBO NEÓTIMA, DE 138 W (1) E 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10020	UN	24,00	-	-	25.663,20	-	24,00	24,00	24,00	25.663,20	25.663,20	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.23	CONJUNTO DE BLOCO REDONDO TUBEROCORRIGIDO EM PVC LUMINÁRIAS DEQUINARIAS	UN	12,00	-	-	22.053,96	-	12,00	12,00	12,00	22.053,96	22.053,96	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.24	CURSO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE 50MM (1) SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	80,46	-	1,00	1,00	1,00	80,46	80,46	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.25	ALVARÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 60MM (1) COM BARRAMENTO TRIPHASICO PARA 12 DISJUNTORES DN 63A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A, 15A	UN	2,00	-	-	1.154,32	-	2,00	2,00	2,00	1.154,32	1.154,32	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
4.13.26	Quadro de medição (banco 01 separado)	UN	1,00	-	-	1.242,38	-	1,00	1,00	1,00	1.242,38	1.242,38	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5	ESTACIONAMENTO																		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
5.1.1	Locação de obra à terra	m²	275,26	-	-	1.591,00	-	275,26	275,26	275,26	1.591,00	1.591,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.2	MOVIMENTO DE TERRAS																		
5.2.1	Execução manual de 1,50m de profundidade	m³	59,89	-	-	3.682,83	-	59,89	59,89	59,89	3.682,83	3.682,83	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.2.2	Reaterro compactado	m³	66,10	-	-	3.658,89	-	66,10	66,10	66,10	3.658,89	3.658,89	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.2.3	Ativo incluindo carga, descarga, transporte e espolamento	m³	5,00	-	-	639,85	-	5,00	5,00	5,00	639,85	639,85	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.2.4	Regeneração de vias com espalhamento de fundo	m²	66,89	-	-	159,30	-	66,89	66,89	66,89	159,30	159,30	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.2.5	TRASPASSE DE SÓCULOS BARRILANTE DE 8" EM VILA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TOXIM) AF_07/0200	TOXIM	216,00	-	-	481,66	-	216,00	216,00	216,00	481,66	481,66	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.3	ESTRUTURAS (LIMITAÇÃO DE ÁREAS VERDES)																		
5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/0107	m²	1,89	-	-	71,46	-	1,89	1,89	1,89	71,46	71,46	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.3.2	Alvenaria tipo de bloco e cunho (divisão de espaço)	m²	3,78	-	-	318,66	-	3,78	3,78	3,78	318,66	318,66	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.3.3	Chapisco de cimento e areia no topo 1:3	m²	7,56	-	-	96,88	-	7,56	7,56	7,56	96,88	96,88	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.3.4	Reboco com argamassa 1:3:6 AF_08/0107	m²	7,56	-	-	402,04	-	7,56	7,56	7,56	402,04	402,04	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.4	PISO																		
5.4.1	PISO EM TORÇÃO HIDRULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (UNIDADE: TOXIM) AF_06/0200	m²	275,26	-	-	43.948,01	-	275,26	275,26	275,26	43.948,01	43.948,01	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
5.5	PERTUVA																		
5.5.1	PERTUVA DE MIO PRO COM CAL, 2 ESCALAS (INCL. ESCALOR	M	33,27	-	-	92,49	-	33,27	33,27	33,27	92,49	92,49	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6	PAISAGISMO																		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
6.1.1	Locação de obra à terra	m²	467,59	-	-	2.644,69	-	467,59	467,59	467,59	2.644,69	2.644,69	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6.2	MOVIMENTO DE TERRAS																		
6.2.1	Execução manual de 1,50m de profundidade	m³	63,10	-	-	5.148,71	-	63,10	63,10	63,10	5.148,71	5.148,71	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6.2.2	Reaterro compactado	m³	76,26	-	-	5.011,80	-	76,26	76,26	76,26	5.011,80	5.011,80	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6.2.3	Ativo incluindo carga, descarga, transporte e espolamento	m³	3,00	-	-	383,91	-	3,00	3,00	3,00	383,91	383,91	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6.2.4	TRASPASSE DE SÓCULOS BARRILANTE DE 8" EM VILA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TOXIM) AF_07/0200	TOXIM	216,00	-	-	481,66	-	216,00	216,00	216,00	481,66	481,66	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
6.3	ESTRUTURAS (LIMITAÇÃO DE ÁREAS VERDES)																		
6.3.1	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/0107	m²	18,00	-	-	703,26	-	18,00	18,00	18,00	703,26	703,26	0,00%	0,00%	-	-	-	-	



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
8.3.2	Arvore tipo de bato a corno	m²	18,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
8.3.2	Reboco com argamassa 1:1 Adit. Plast	m²	37,20	-	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
8.3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	37,20	-	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
8.4	PIAO										
8.4.1	PIAO EM LAJURILHO HIDRALCO APLICADO EM AMBIENTES EXTERIOS AF_302020	m²	137,26	-	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26
8.5	PISAPISO										
8.5.1	Granta esmeralda em pasta, trincoimento e pastoso	m²	320,26	-	320,26	320,26	320,26	320,26	320,26	320,26	320,26
8.5.2	SUBSTRATO P/ALUMINA COM ALTURA DE MUDA MELHOR DO QUE L. 2,00 M AF_202014	UN	7,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
8.5.3	PLANTIO DE ARBORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR DO QUE 2,00 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF_002016	UN	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	DIVERSOS										
7.1	Arvore (bato e planta arvore) - 18m de altura	m²	18,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7.2	Arvore (bato e planta arvore) - 18m de altura	m²	18,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7.3	Plano de acabamento em solo rodoviário (ex. traço) (18 x 30cm)	UN	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.4	Concreto armado Forim 15 MPA chuma tras. traço (prod. lançamento e acabamento)	m²	3,84684	-	3,84684	3,84684	3,84684	3,84684	3,84684	3,84684	3,84684
7.5	Reboco em massa 1:3 Adit. Plast	m²	53,04	-	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04
8	LIMPEZA FINAL										
8.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1720,00	-	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00
				64.395,55	64.395,55	64.395,55	64.395,55	64.395,55	64.395,55	64.395,55	64.395,55

VALOR ADITIVADO	R\$
64.395,55	64.395,55
PERCENTUAL ADITIVADO	4,34%


 Eng.º Civil Gabriel S. de Almeida
 CREA-PA 152047714-7
 SEINFRA/PAVZ

Vitor do XinguiPA
 14 de junho de 2024



Gabriel S. de Almeida
 Engenheiro Civil - SEINFRA
 CREA-PA: 1520477147



ESTADO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ACÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PARQUIMÃO INFANTIL, VESTIÁRIO, PAISAGISMO E REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO DO KM 27 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, PA.
EMPRESA: EV S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
DADOS GERAIS: LOCALIZAÇÃO: KM 27 - BAUZADA LOCALIZAÇÃO: 17/07/2023 LOCALIZAÇÃO: 17/07/2023 LOCALIZAÇÃO: 17/07/2023
DATA ASS. CONTRAT. D: ENG. CIVIL GABRIEL S. DE ALMEIDA DATA ASS. CONTRAT. D: ENG. CIVIL GABRIEL S. DE ALMEIDA DATA ASS. CONTRAT. D: ENG. CIVIL GABRIEL S. DE ALMEIDA
PREZ. DA OBRA: 540 DIAS PREZ. DA OBRA: 540 DIAS PREZ. DA OBRA: 540 DIAS
PREZ. DA OBRA: 540 DIAS PREZ. DA OBRA: 540 DIAS PREZ. DA OBRA: 540 DIAS
VALOR INICIAL: 1.485.949,39 VALOR INICIAL: 1.485.949,39 VALOR INICIAL: 1.485.949,39
VALOR ADITADO: 84.303,59 VALOR ADITADO: 84.303,59 VALOR ADITADO: 84.303,59
VALOR TOTAL: 1.570.252,98 VALOR TOTAL: 1.570.252,98 VALOR TOTAL: 1.570.252,98

Item	Descrição	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO																	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	Serviços Gerais	222.767,27	111.883,79	111.883,79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	QUADRA SINTÉTICA	845.039,89	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99
3	PARQUE INFANTIL	78.463,11	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31
4	VESTIÁRIO	272.736,03	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60
5	ERTAFONAMENTO	55.172,70	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27
6	PAISAGISMO	50.834,91	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49
7	DIVERSOS	8.239,54	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99
8	LIMPEZA FINAL	14.108,70	14.108,70	14.108,70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Presentações	Custo	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO																	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79
2	845.039,89	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99
3	78.463,11	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31
4	272.736,03	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60
5	55.172,70	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27
6	50.834,91	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49
7	8.239,54	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99
8	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70

Porcentagem Acumulada	Custo Acumulado	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO																	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79	111.883,79
2	845.039,89	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99	84.503,99
3	78.463,11	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31	7.846,31
4	272.736,03	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60	27.273,60
5	55.172,70	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27	5.517,27
6	50.834,91	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49	5.083,49
7	8.239,54	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99	823,99
8	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70	14.108,70

Viçosa do Rio, PA
26 de Junho de 2024

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 152047714-7
SEINFRA PAIX

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 1520477147





MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU



Estado do Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20230353

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-003-PMVX

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): E V S SERVIÇOS, COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Construção de estacionamento e reforma da quadra sintética do km 27 do município de Vitória do Xingu/PA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.485.049,30 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quarenta e nove reais e trinta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2023 Projeto 1007.154510501.1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Parques, Praças e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.485.049,30

VIGÊNCIA: 17 de Julho de 2023 a 17 de Julho de 2024

DATA DA ASSINATURA: 17 de Julho de 2023