



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 09/2021 - Pará; SICRO3 - 04/2021 - Pará; ORSE - 07/2021 - Sergipe; SEDOP - 09/2021 - Pará; SETOP - 07/2021 - Minas Gerais; IOPES - 06/2021 - Espírito Santo; SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais; CPOS - 07/2021 - São Paulo; FDE - 07/2021 - São Paulo; CAEMA - 12/2019 - Maranhão; CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte

AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
SETEMBRO DE 2021

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.068,91	3,04 %
2	PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO	184.635,35	7,37 %
3	CENTRO ESPORTIVO	798.240,12	31,86 %
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	5.521,03	0,22 %
3.2	FUNDAÇÕES	38.314,64	1,53 %
3.3	ESTRUTURA	69.015,76	2,75 %
3.4	PAREDES E PAINÉIS	62.284,61	2,49 %
3.5	COBERTURA	216.267,00	8,63 %
3.6	ESQUADRIAS	63.807,53	2,55 %
3.7	FERRAGENS	1.240,46	0,05 %
3.8	REVESTIMENTO	70.278,05	2,80 %
3.9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	8.352,63	0,33 %
3.10	PISOS	112.816,15	4,50 %
3.11	FORROS	59.487,13	2,37 %
3.12	PINTURA	46.680,72	1,86 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.190,70	0,29 %
3.14	ESGOTO: TUBOS, CAIXAS E CONEXÕES	9.664,90	0,39 %
3.15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	12.600,63	0,50 %
3.16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.615,52	0,06 %
3.17	SERRALHERIA	10.701,68	0,43 %
3.18	OUTROS ELEMENTOS	2.400,98	0,10 %
4	ÁREA EXTERNA	998.580,37	39,85 %
4.1	PISCINA E CASA DE MÁQUINAS	517.897,94	20,67 %
4.2	DEPÓSITO E VESTIÁRIOS	243.444,35	9,72 %
4.3	ARQUIBANCADA	37.957,95	1,51 %
4.4	ABASTECIMENTO E DRENAGEM	199.280,13	7,95 %
5	MURO	171.313,67	6,84 %
5.1	DEMOLIÇÕES, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	103.267,56	4,12 %
5.2	PORTÕES E VIDROS	66.504,21	2,65 %
5.3	REVESTIMENTO (FACHADA DE MURO)	1.541,90	0,06 %
6	CALÇADA E ESTACIONAMENTO	14.439,16	0,58 %
6.1	MOVIMENTO DE TERRA	372,59	0,01 %
6.2	ESTRUTURA	13.996,82	0,56 %
6.3	PINTURA	69,75	0,00 %
7	URBANIZAÇÃO	6.535,53	0,26 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	240.242,11	9,59 %
8.1	PARTE GERAL	171.429,66	6,84 %
8.2	RESERVATÓRIO	26.379,64	1,05 %
8.3	LÓGICA	8.591,00	0,34 %
8.4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	33.841,81	1,35 %
9	SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA	15.583,32	0,62 %

Total sem BDI 1.927.478,10
Total do BDI 578.160,44
Total Geral 2.505.638,54

0
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

0
GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA
Eng.º Civil CREA-PA 152047714-7

0
0
0