

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 14.811.402/0001-80

Obra
FINAL_REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SBC - 11/2021 - Pará
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
SETOP - 07/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 09/2021 -
Minas Gerais
CPOS - 08/2021 - São
Paulo
FDE - 07/2021 - São Paulo
AGESUL - 06/2021 - Mato
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 10/2021 -
Goiás

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	AMPLIAÇÃO	100,00% 642.083,29	20,00% 128.416,66	15,00% 96.312,49	15,00% 96.312,49	15,00% 96.312,49	15,00% 96.312,49	20,00% 128.416,66
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO	100,00% 413.213,67	20,00% 82.642,73	15,00% 61.982,05	15,00% 61.982,05	15,00% 61.982,05	15,00% 61.982,05	20,00% 82.642,73
3	ALOJAMENTO	100,00% 138.388,86	20,00% 27.677,77	15,00% 20.758,33	15,00% 20.758,33	15,00% 20.758,33	15,00% 20.758,33	20,00% 27.677,77
4	REDE DE ÁGUA	100,00% 1.447,89					50,00% 723,95	50,00% 723,95
5	REDE DE ESGOTO	100,00% 7.376,88					50,00% 3.688,44	50,00% 3.688,44
6	PÓRTICO DE ENTRADA	100,00% 19.010,82					50,00% 9.505,41	50,00% 9.505,41
7	OUTROS SERVIÇOS	100,00% 4.244,01						100,00% 4.244,01
Porcentagem			19,48%	14,61%	14,61%	14,61%	15,74%	20,96%
Custo			238.737,16	179.052,87	179.052,87	179.052,87	192.970,67	256.898,97
Porcentagem Acumulado			19,48%	34,08%	48,69%	63,3%	79,04%	100,0%
Custo Acumulado			238.737,16	417.790,03	596.842,91	775.895,78	968.866,45	1.225.765,42

Vitória do Xingu/PA, 22 de outubro de 2021.

Rosicleide Cardoso de Lima
Engenheira Civil
CREA/PA: 150478058-2
Fiscal da SEMED