



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 05/2025 - Pará; SBC - 06/2025 - Pará; ORSE - 03/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 01/2025 - Minas Gerais; SIURB - 01/2025 - São Paulo; FDE - 01/2025 - São Paulo; AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul; EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro; SCO - 05/2025 - Rio de Janeiro.

AÇÃO: ADITIVO DE VALOR (NOVOS SERVIÇOS) REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA E.M.E.I.F BOM JARDIM I, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

24 DE JUNHO DE 2025.

| Cronograma Físico e Financeiro |                                             |                 |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Item                           | Descrição                                   | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    |
| 1                              | CONSTRUÇÃO DO PARQUE                        | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |
|                                |                                             | 158.538,13      | 79.269,07  | 79.269,07  |
| 2                              | CONSTRUÇÃO DA TORRE DO RESERVATÓRIO ELEVADO | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |
|                                |                                             | 28.732,97       | 14.366,49  | 14.366,49  |
| 3                              | REDE ELÉTRICA                               | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |
|                                |                                             | 32.089,12       | 16.049,56  | 16.049,56  |
| 4                              | QUADRA POLIESPORTIVA                        | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |
|                                |                                             | 18.564,00       | 9.282,00   | 9.282,00   |
| Porcentagem                    |                                             |                 | 53,88%     | 48,12%     |
| Custo                          |                                             |                 | 128.749,11 | 110.185,11 |
| Porcentagem Acumulado          |                                             |                 | 53,88%     | 100,0%     |
| Custo Acumulado                |                                             |                 | 128.749,11 | 238.934,22 |

Vitória do Xingu/PA, 24 de junho de 2025.

  
ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA  
Eng.º Civil CREA-PA 150478058-2

