DATASOL ENGENHARIA	DATASOL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 83.358.887/0001-11 CONTRATANTE: PREFEITRURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, QUADRA POLIESPORTIVA E QUIOSQUE NO RAMAL DOS COCOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. (LOTE II)	B.D.I SERVIÇO: 28,82	Encargos sociais Desonerado: Horista: 88,37 Mensalista: 48,18

Base:
SINAPI - 09/2023 - Pará
SBC - 11/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2023 - Pará
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 08/2023 - Espirito Santo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
FDE - 07/2023 - São Paulo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS	100,00% 199.356,71	50,00% 99.678,36	50,00% 99.678,36										
2	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 923.490,63		10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	10,00% 92.349,06	
3	BANHEIROS PÚBLICOS QUIOSQUES	100,00% 214.237,42		10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	10,00% 21.423,74	
4	ACADEMIA	100,00% 124.625,88		10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	10,00% 12.462,59	
5	ÁREA EXTERNA / PRAÇA	100,00% 1.017.193,17		10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	10,00% 101.719,32	
6	LIMPEZA FINAL	100,00% 7.723,79												100,00% 7.723,79
	Porcentagem		4,00%	13,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,30%
	Custo (R$)		99.678,36	327.633,06	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	227.954,71	7.723,79
	Porcentagem Acumulada		4,00%	17,17%	26,34%	35,51%	44,68%	53,85%	63,02%	72,19%	81,36%	90,53%	99,70%	100,00%
	Custo Acumulado (R$)		99.678,36	427.311,42	655.266,13	883.220,84	1.111.175,55	1.339.130,26	1.567.084,97	1.795.039,68	2.022.994,39	2.250.949,10	2.478.903,81	2.486.627,60

DATASOL ENGENHARIA LTDA
CNPJ:83.358.887/0001-11
Cesar Olavo B. Barbosa
Eng° Civil-CREA/PA
RNP:1512886009

Comissão de Licitação
Fls. 224
Rubrica