



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA  
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

SINAPI - 12/2021 - Pará - SBC - 01/2022 - Pará - SICRO3 - 07/2021 - Pará - ORSE - 11/2021 - Sergipe - SEDOP - 09/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - IOPES - 11/2021 - Espírito Santo - CPOS - 11/2021 - São Paulo - FDE - 10/2021 - São Paulo

AÇÃO: REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

FEVEREIRO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 144.369,61	100,00% 144.369,61					
2	MURO	100,00% 263.754,82		50,00% 131.877,41	25,00% 65.938,71	25,00% 65.938,71		
3	GUARITA	100,00% 160.788,66		20,00% 32.157,73	20,00% 32.157,73	30,00% 48.236,60	30,00% 48.236,60	
4	GALPÃO	100,00% 368.342,95		20,00% 73.668,59	20,00% 73.668,59	20,00% 73.668,59	20,00% 73.668,59	20,00% 73.668,59
5	SETOR ADMINISTRATIVO	100,00% 252.837,69	10,00% 25.283,77	25,00% 63.209,42	40,00% 101.135,08	25,00% 63.209,42		
6	AREA EXTERNA	100,00% 385.015,52	10,00% 38.501,55	22,50% 86.628,49	22,50% 86.628,49	22,50% 86.628,49	22,50% 86.628,49	
7	MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS POÇOS	100,00% 15.176,64			50,00% 7.588,32	50,00% 7.588,32		
8	ELÉTRICA	100,00% 210.939,16			25,00% 52.734,79	25,00% 52.734,79	25,00% 52.734,79	25,00% 52.734,79
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.523,81						100,00% 3.523,81
Porcentagem			11,53%	21,47%	23,26%	22,05%	14,48%	7,2%
Custo			208.154,93	387.541,65	419.851,71	398.004,92	261.268,47	129.927,19
Porcentagem Acumulado			11,53%	33,01%	56,27%	78,32%	92,8%	100,0%
Custo Acumulado			208.154,93	595.696,57	1.015.548,28	1.413.553,20	1.674.821,67	1.804.748,86

RODRIGO SANTANA COSTA  
CREA-PA 151834682-0  
ENGENHEIRO CIVIL