



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFÍCIO Nº 610/2023– SEINFRA

Vitória do Xingu, 10 de novembro de 2023

Ao

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

CEP: 68.383-000

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo

Senhor Presidente da Comissão,

1- Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar o 2º aditivo de prazo de 8 meses do contrato da licitação abaixo descrita:

CONCORRÊNCIA Nº. 3/2022-003-PMVX - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 20220246 - Construção do ponto de apoio ciclístico, arquibancadas, vestiários, áreas de estacionamento e reforma da praça, do campo de futebol, da quadra de areia no km - 20 do Município de Vitória do Xingu/PA,

2- Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

3- Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,



Diego Fernandes Rocha de Almeida
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
005/2021





Vitória do Xingu, 10 de novembro de 2023.

JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLÍSTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREA DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM-20 DO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-003 PMVX

CONTRATO: Nº 20220246

EMPRESA: CONSTRUTORA DELCO EIRELI.

A Justificativa de Aditivo de Prazo, tem em vista que ainda não foi possível concluir o contrato devido à dificuldade de repasse de verba e análise das medições. Em decorrência de fato excepcional ou imprevisível a Administração se sentiu na obrigação de promover a renovação do Contrato em epígrafe para que a obra seja concluída e visto que com o advento da prorrogação a vantagem será da administração pública, em virtude do exposto solicitou de V.s.a. A prorrogação do contrato em mais 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

PATRIK MALTA VIANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PA 151954913-0
Fiscal da PMVX



MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU



Estado do Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220246

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-003-PMVX

ONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O): CONSTRUTORA DELCO EIRELI

OBJETO: Construção do ponto de apoio ciclístico, arquibancadas, vestiários, áreas de estacionamento e reforma da praça, do campo de futebol, da quadra de areia no km - 20 do Município de Vitória do Xingu/PA

VALOR TOTAL: R\$ 1.892.667,04 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1007.154510501.1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Parques Praças e Jardins, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 1.892.667,04

VIGÊNCIA: 25 de Maio de 2022 a 25 de Maio de 2023

DATA DA ASSINATURA: 25 de Maio de 2022