



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C.N.P.J: 11.190.812/0001-63



Ofício Nº 1082/2024 – GAB/SMS

Vitória do Xingu –PA, 26 de Agosto de 2024.

Ilmo. Senhor
JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA
Presidente da CLP
PMVX – Vitoria do Xingu – PA



ASSUNTO: Acréscimo dos Quantitativos dos Serviços do contrato nº 20230223.

Senhor Presidente,

Solicitamos o aumento dos quantitativos de serviços do contrato Administrativo Nº 20230223, pertencente à empresa EMPREITEIRA MAYKA LTDA, vinculado ao processo licitatório Tomada de Preço Nº 2/2022-004-FMS, cujo objeto é a Construção de enfermarias, quarto de isolamento, reforma e ampliação das salas de parto e neonatal, reservatório tubular no Hospital Municipal de Vitória do Xingu.

Na certeza de vosso atendimento, desde já agradecemos antecipadamente a vossa cordial atenção e renovamos votos de elevada estima e consideração.

Vitória do Xingu - PA, 26 de Agosto de 2024.

SAMUEL SILVA
PORTILHO DE
MELO:15335399287

Assinado de forma digital
por SAMUEL SILVA
PORTILHO DE
MELO:15335399287

SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO
Secretário Municipal de Saúde
Dec. Nº 0002/2023 PMVX/SMS



Vitória do Xingu, 26 de agosto de 2024.

JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE VALOR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ENFERMARIAS, QUARTO DE ISOLAMENTO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE PARTO E NEO-NATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004-FMS.

CONTRATO: Nº 20230223

EMPRESA: EMPREITEIRA MAYKA LTDA



Ao decorrer das atividades desenvolvidas na obra de CONSTRUÇÃO DE ENFERMARIAS, QUARTO DE ISOLAMENTO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE PARTO E NEO-NATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA e representante da Empresa executora das obras, EMPREITEIRA MAYKA LTDA, gerou-se a necessidade do aumento dos quantitativos dos serviços, devido as alterações no projeto inicial pleiteado pela administração pela ausência ou insuficiência de itens necessários ao bom funcionamento do empreendimento.

Tendo em vista o apresentado, reiteramos a necessidade de ajustes contratuais de alguns itens que foram acrescentados, tudo em conformidades com as planilhas em anexo, conforme permite o artigo 65, inciso i, alínea "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Como citado, durante a execução do projeto o mesmo apresentou falhas de compatibilidade entre os serviços projetados e os executados devido a fatores como deterioração do prédio ao longo do processo surgindo assim novos serviços a serem executados, ampliação de salas e substituição de todo o piso vinílico do hospital assim como também o piso e revestimento cerâmico. Desse modo, para que todo o processo pudesse ser executado a fiscalização desta secretaria levantou *in loco* as necessidades abaixo apresentadas.

SERVIÇOS COM AUMENTO DE QUANTITATIVO

1. TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M)
2. PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES
3. LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA
4. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO;
5. RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA;
6. RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO;
7. RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS;
8. RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS;
9. RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K;
10. ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE;
11. LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO;
12. CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA C/ FORMA MAD. BRANCA.;
13. IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME;
14. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



15. ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO;
16. CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO);
17. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO;
18. CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3;
19. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST;
20. CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO;
21. CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4;
22. PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2MMX2,0M;
23. FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO
24. ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
25. RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO
26. RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K
27. ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. APARELHADA
28. COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM
29. LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100KG/M2 VAO 5,0M
30. ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA
31. ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
32. CALHA DE CONCRETO 50X43CM COM IMPERMEABILIZACAO
33. RUFO EM PLACA DE CONCRETO L = 0,34 M
34. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA
35. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TUBOS DE QUEDA
36. ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMÍNIO NATURAL C/ FERRAGENS
37. ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS
38. SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM
39. ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA
40. EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
41. EPOXI COM MASSA E SELADOR
42. DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN
43. DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRÃO DIN
44. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
45. ELETRODUTO PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
46. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
47. ELETRODUTO PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
48. PONTO ELÉTRICO (INCL. ELETR., CX., FIAÇÃO E TOMADA)
49. LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 36W LUZ BRANCA
50. PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E CONECTOR)
51. INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)
52. INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIAÇÃO)
53. RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR
54. LED PAINEL PLAFON SOBREPOR - 36W - 40X40 CM
55. PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)
56. PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA




57. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
58. PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3,40X0,60M, COM 02 CUBAS DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA 1/2", INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA
59. PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)
60. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO
61. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
62. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
63. CHUVEIRO EM PVC
64. PORTA PAPEL DE LOUÇA
65. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO
66. REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 3/4"
67. PORTA TOALHA ARGOLA- CROMADO
68. TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC
69. PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)
70. RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO
71. LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO MÉDIO)
72. PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2MMX2,0M
73. RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS
74. INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIAÇÃO)
75. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
76. RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR.
77. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



Diante do exposto, solicita-se a adoção de Termo Aditivo ao contrato, no valor de R\$: 796.982,86 (Setessentos e Noventa e Seis mil, Novecentos e Oitenta e Dois reais e Oitenta e Seis centavos) correspondente à aproximadamente 45,85% do valor contratual.

Atenciosamente.


Gabriel Souza de Almeida
Engenheiro Civil
CREA/PA 152047714-7
Fiscal PMVX

Gabriel S. de Almeida
Engenheiro Civil - SEINFRA
CREA-PA: 1520477147