



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
OFÍCIO: 2489/2024
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ADMINISTRATIVOS

EXERCÍCIO DE RENDIMENTO

ADÃO:	ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS CÍVIS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO - TIPO MODELO E NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA	LOCALIZAÇÃO:	RUA RAFAELINO MOREIRA DA SILVA S/N,
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 3/2023-005-PMVX	DATA ASS. CONTRAT.:	04 de setembro de 2023
EMPRESA:	PROJETA ENGENHARIA E CONTRATOES EIRELI	PRÉCATORIO:	sete mil, 20 de setembro de 2023
		PRECATÓRIO:	Eng. Civil Patrícia Maria Viana

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTITATIVO			VALOR			VALOR ACUMULADO	VALOR TOTAL	VALOR SALDO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL MEN.	PERCENTUAL ACUM.	RESULTADO			VALOR ACUM.
			INICIAL	ADICIONA	MEIO	INICIAL	ADICIONA	MEIO							INICIAL	ADICIONA	MEIO	
14.16	CASO SEVERA DECAUATOR DIFERENCIAL DE 16A - VOL. 30MA	UN	10,00	2,00		R\$ 174,60	R\$ 174,60	349,20	12,00	12,00	R\$ 2.003,88	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.19	071164 AGENTES DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA QUINTOS (Q.P.S.) 275V DE 8 CMX 4,62CM	Un	10,00	2,00		R\$ 163,90	R\$ 163,90	387,80	12,00	12,00	R\$ 2.320,80	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.20	99985 SUMP/INSTRUMENTO S8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 272511	UN	10,00	2,00		R\$ 131,22	R\$ 131,22	282,44	12,00	12,00	R\$ 1.574,84	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.21	170072 SEDOP Quadro de medidor monofásico (el. de cliente)	UN	10,00	2,00		R\$ 425,21	R\$ 425,21	850,42	12,00	12,00	R\$ 5.102,32	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.22	742402 Projeto Fornece quadro - sps - Edifício - 1,5m	UN	10,00	2,00		R\$ 687,36	R\$ 687,36	1.334,76	12,00	12,00	R\$ 8.008,96	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.23	116005 BANCALAMPADA LED 9W SPOULETE ROSCA P	UN	80,00	16,00		R\$ 18,82	R\$ 18,82	317,12	96,00	96,00	R\$ 1.802,72	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.1	270220 SEDOP Limpeza geral e entrega de obra	m²	728,00	145,20		R\$ 8,71	R\$ 8,32,46	1.264,69	871,20	871,20	R\$ 7.581,15	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						R\$ 1.203.281,30		238.121,14			R\$ 1.201.402,85	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Eng. Civil Patrícia Maria Viana
CREA: 1519549130
FISCAL - SENFRAU PMVX

ADITIVO: R\$ 238.121,14

VITÓRIA DO XINGU
quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024