

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---|----|--------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|-----------|-----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11.2 | 180192 | SBC | PIINTURA PVA 2 DEMAGOS PAREDES EXTERNAS | m² | 1064,4 | 203,02 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | R\$ 11,41 | R\$ 12.000,70 | R\$ 2.316,46 | 1.257,42 | 1.257,42 | R\$ 4.347,16 | 14.341,16 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11.3 | 180080 | SBC | PIINTURA PVA 2 DEMAGOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA | m² | 1237,8 | 247,56 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | R\$ 10,30 | R\$ 23.589,54 | R\$ 4.777,91 | 1.488,36 | 1.488,36 | R\$ 2.687,45 | 28.667,45 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11.4 | 1022719 | SINAPI | PIINTURA TERÇA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) EMALTE SINTÉTICO ACETIMADO EM MADEIRA, 2 DEMAGOS, AF_01/2020 | m² | 219,2 | 43,84 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | R\$ 17,45 | R\$ 3.825,04 | R\$ 798,01 | 263,04 | 263,04 | R\$ 4.590,05 | 4.590,05 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11.5 | 2338 | ORSE | Planta de acabamento com aplicação de 02 Demagos de vênuz poliduro sobre superfícies de madeira | m² | 105,22 | 21,04 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | R\$ 16,82 | R\$ 1.769,80 | R\$ 363,89 | 128,28 | 128,28 | R\$ 2.123,69 | 2.123,69 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | ÁGUA FRIA, TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 180299 | SECOF | Água fria, tubo, tubo e conexões | PT | 70 | 14,00 | 0,95 | 10,00 | 0,00 | R\$ 598,14 | R\$ 41.729,50 | R\$ 8.346,96 | 94,00 | 14,00 | R\$ 50.075,18 | 8.346,96 | 0% | 83% | R\$ 0,00 | R\$ 41.729,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.729,50 | |
| 12.1.2 | 082026 | SBC | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | UN | 10 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 820,14 | R\$ 5.231,40 | R\$ 1.046,28 | 12,00 | 12,00 | R\$ 6.277,68 | 6.277,68 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 12.1.3 | 84795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_20/2020 | UN | 10 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42,82 | R\$ 428,20 | R\$ 88,64 | 12,00 | 12,00 | R\$ 513,84 | 513,84 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12.1.4 | 180441 | SECOF | Registro de gaveta de conexão - 3/4" | UN | 10 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 188,68 | R\$ 1.886,80 | R\$ 337,32 | 12,00 | 12,00 | R\$ 2.023,82 | 2.023,82 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12.1.5 | 180404 | SECOF | Registro de pressão e conexão - 3/4" | UN | 10 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100,59 | R\$ 1.005,90 | R\$ 201,18 | 12,00 | 12,00 | R\$ 1.207,08 | 1.207,08 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12.2 | | | ESGOTO-TUBOS, FOSSEAS, SUMIDOUROS E CAIXAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | 180214 | SECOF | Ponto de esgoto (incl. tubo, conexão, etc. e rede) | PT | 40 | 8,00 | 0,90 | 40,00 | 0,00 | R\$ 466,48 | R\$ 18.659,20 | R\$ 3.871,84 | 48,00 | 0,00 | R\$ 23.531,04 | 3.871,84 | 0% | 83% | R\$ 0,00 | R\$ 18.659,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.659,20 | |
| 12.2.2 | 1983 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100 mm (tubo sanitário) | PT | 10 | 2,80 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | R\$ 147,80 | R\$ 1.478,00 | R\$ 295,20 | 12,00 | 2,00 | R\$ 1.773,20 | 295,20 | 0% | 83% | R\$ 0,00 | R\$ 1.478,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.478,00 | |
| 12.2.3 | 1708 | ORSE | Fossa séptica pre-moldada, tipo com, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 10 | 2,00 | 0,90 | 10,80 | 0,00 | R\$ 919,39 | R\$ 9.193,90 | R\$ 1.838,78 | 12,00 | 2,00 | R\$ 11.032,68 | 1.838,78 | 0% | 83% | R\$ 0,00 | R\$ 9.193,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.193,90 | |
| 12.2.4 | 89008 | SINAPI | FILTRO AUVERGROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 0,50/0,70/0,90 VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (9000 S COMBIBLINDAS), AF_12/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.225,01 | R\$ 22.250,10 | R\$ 4.450,02 | 12,00 | 12,00 | R\$ 26.700,12 | 26.700,12 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12.2.5 | 89002 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,28 M, ALTURA INTERNA = 0,50/0,70/0,90 DE INSTALAÇÃO: 151, M³ (9545 S COMBIBLINDAS), AF_12/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | R\$ 3.986,29 | R\$ 39.862,90 | R\$ 7.182,69 | 12,00 | 2,00 | R\$ 42.045,49 | 7.182,69 | 0% | 83% | R\$ 0,00 | R\$ 39.862,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39.862,90 | |
| 12.2.6 | 89102 | SINAPI | CAIXA DE COLETA, SEM ES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 189,84 | R\$ 1.898,40 | R\$ 367,68 | 12,00 | 12,00 | R\$ 2.266,08 | 2.266,08 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 | | | APARELHOS, LÂMPADAS, METRAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 180218 | SECOF | Chuveiro em PVC | UN | 10 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 41,45 | R\$ 414,50 | R\$ 82,90 | 12,00 | 12,00 | R\$ 497,40 | 497,40 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.2 | 89898 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA, LOUÇA BRANCA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_20/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,28 | R\$ 5.222,80 | R\$ 1.044,62 | 12,00 | 12,00 | R\$ 6.267,42 | 6.267,42 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.3 | 100849 | SINAPI | ASSIENTO SANITÁRIO CONTEMPORÂNEA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 447,72 | R\$ 4.477,20 | R\$ 894,44 | 12,00 | 12,00 | R\$ 5.371,64 | 536,64 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.4 | 89203 | SINAPI | TANQUE DE MARIQUE SINTÉTICO SUSPENSÃO 221,00 EQUIVALENTE INCLUI CAIXA DE METAL, CHOMADO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | UN | 10 | 2,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 392,40 | R\$ 3.924,00 | R\$ 784,80 | 12,00 | 12,00 | R\$ 4.708,80 | 4.708,80 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.5 | 4890 | ORSE | Pa de conexão com bencina em maiores perfetos, dim 1,20x0,50, com 01 conexão, válvula e bencina todos de plástico, assessoria | un | 10 | 2,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 336,10 | R\$ 3.361,00 | R\$ 672,20 | 12,00 | 12,00 | R\$ 4.033,20 | 4.033,20 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.6 | 89843 | SINAPI | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 39,00 CM EQUIVALENTE, PIADEIRA POPULAR, INCLUI CAIXA DE METAL, CHOMADO POPULAR, INCLUI CAIXA DE METAL, CHOMADO POPULAR - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | UN | 1 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 270,08 | R\$ 270,08 | R\$ 54,01 | 1,20 | 1,20 | R\$ 324,07 | 324,07 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.7 | 95248 | SINAPI | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL, CHOMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020 | UN | 10 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 205,07 | R\$ 2.050,70 | R\$ 410,14 | 12,00 | 12,00 | R\$ 2.460,84 | 2.460,84 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13.8 | 250085 | SECOF | Aumento de enchêr de espelho p/ banheiro | UN | 10 | 2,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 289,83 | R\$ 2.898,30 | R\$ 579,66 | 12,00 | 12,00 | R\$ 3.477,96 | 3.477,96 | 0% | 0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14 | | | ELETRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 7424402 | Proprio | Cabo multiplex 2 x 10mm² | M | 100 | 30,00 | 38,28 | 100,00 | 0,00 | R\$ 6,24 | R\$ 624,00 | R\$ 124,80 | 120,00 | 20,00 | R\$ 748,80 | 124,80 | 29% | 83% | R\$ 219,84 | R\$ 624,00 | R\$ 219,84 | R\$ 624,00 | R\$ 624,00 | |
| 14.2 | 92980 | SINAPI | CAPO DE CORRE FRENTEL BLOQUADO, 10MM ANTI-CHAMA, 0,9/1,0 KV, 100V DISTRIBUIÇÃO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 | M | 200 | 40,00 | 288,00 | 200,00 | 0,00 | R\$ 161,13 | R\$ 3.228,00 | R\$ 645,30 | 240,00 | 40,00 | R\$ 3.873,30 | 645,30 | 83% | 83% | R\$ 3.228,00 | R\$ 3.228,00 | R\$ 3.228,00 | R\$ 3.228,00 | R\$ 3.228,00 | R\$ 3.228,00 |

Rubrica

 2781

 Comissão de Licitação

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|----------------|------|--------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|----------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 14.3 | 91626 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM ² ANTI-CHAMA E INSTALACAO AF_122019 | M | 3000 | 600,00 | 3600,00 | 3000,00 | RS 5,52 | RS 16.560,00 | RS 3.312,00 | 3.600,00 | 600,00 | RS 18.872,00 | 3.312,00 | 63% | RS 16.560,00 | RS 16.560,00 | RS 16.560,00 | RS 16.560,00 | RS 16.560,00 | RS 16.560,00 |
| 14.4 | 91628 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM ² ANTI-CHAMA 400VMS V_122019 | M | 2000 | 400,00 | 2000,00 | 2000,00 | RS 8,11 | RS 16.220,00 | RS 3.644,00 | 2.400,00 | 400,00 | RS 21.864,00 | 3.644,00 | 63% | RS 16.220,00 | RS 16.220,00 | RS 16.220,00 | RS 16.220,00 | RS 16.220,00 | RS 16.220,00 |
| 14.5 | 91687 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO P/OC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | M | 125 | 25,00 | 0,00 | 120,00 | RS 19,16 | RS 2.395,00 | RS 479,00 | 160,00 | 25,00 | RS 2.874,00 | 479,00 | 63% | RS 0,00 | RS 2.395,00 | RS 0,00 | RS 2.395,00 | RS 2.395,00 | RS 2.395,00 |
| 14.6 | 91685 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO P/OC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | M | 500 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | RS 13,01 | RS 6.505,00 | RS 1.301,00 | 600,00 | 100,00 | RS 7.806,00 | 1.301,00 | 63% | RS 0,00 | RS 6.505,00 | RS 0,00 | RS 6.505,00 | RS 6.505,00 | RS 6.505,00 |
| 14.7 | 170981 | SEDCOP | Cana plastica 4"x4" | UN | 170 | 34,00 | 0,00 | 170,00 | RS 3,98 | RS 679,00 | RS 131,92 | 204,00 | 34,00 | RS 739,12 | 131,92 | 63% | RS 0,00 | RS 679,00 | RS 0,00 | RS 679,00 | RS 679,00 | RS 679,00 |
| 14.8 | 171416 | SEDCOP | Cana plastica 6"x6" | UN | 100 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | RS 4,43 | RS 443,00 | RS 88,60 | 120,00 | 20,00 | RS 531,60 | 88,60 | 63% | RS 0,00 | RS 443,00 | RS 0,00 | RS 443,00 | RS 443,00 | RS 443,00 |
| 14.9 | 12224 | ORSE | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço, para até 16 quadros, com barramento, painel DIN, inclusive disjuntores | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 304,47 | RS 3.044,70 | RS 608,94 | 12,00 | 12,00 | RS 3.653,64 | 3.653,64 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.10 | 8324 | ORSE | Painel E-27 | UN | 80 | 16 | 0,00 | 0,00 | RS 10,36 | RS 829,00 | RS 165,80 | 96,00 | 96,00 | RS 994,80 | 994,80 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.11 | 91950 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | UN | 30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | RS 31,57 | RS 947,10 | RS 226,42 | 36,00 | 36,00 | RS 1.382,82 | 1.382,82 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | UN | 20 | 4 | 0,00 | 0,00 | RS 62,43 | RS 1.248,60 | RS 249,72 | 24,00 | 24,00 | RS 1.498,32 | 1.498,32 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | UN | 10 | 2 | 0,00 | 0,00 | RS 97,32 | RS 973,20 | RS 174,64 | 12,00 | 12,00 | RS 1.047,84 | 1.047,84 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.14 | 91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBURSE (1 MODULO), 2P+1 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019 | UN | 170 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | RS 36,14 | RS 6.143,80 | RS 1.228,78 | 204,00 | 204,00 | RS 7.372,59 | 7.372,59 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.15 | 7413000 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (MONTADO) 25 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122020 | UN | 20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | RS 26,81 | RS 572,20 | RS 114,44 | 24,00 | 24,00 | RS 586,64 | 586,64 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.16 | 99664 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102020 | UN | 50 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | RS 15,05 | RS 752,50 | RS 150,50 | 60,00 | 60,00 | RS 803,00 | 803,00 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.17 | 99665 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102020 | UN | 20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | RS 16,40 | RS 328,00 | RS 65,60 | 24,00 | 24,00 | RS 393,60 | 393,60 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.18 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102020 | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 17,49 | RS 174,90 | RS 34,98 | 12,00 | 12,00 | RS 209,88 | 209,88 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.19 | 071154 | ABETOP | REGISTRO DE PROTECCAO CONTRA SURTOS (DPS) 279V DE 8 A 40KA | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 193,90 | RS 1.939,00 | RS 387,80 | 12,00 | 12,00 | RS 2.326,80 | 2.326,80 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.20 | 96995 | SINAPI | CHASTE DE ATERRAMENTO 96 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017 | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 131,22 | RS 1.312,20 | RS 262,44 | 12,00 | 12,00 | RS 1.574,64 | 1.574,64 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.21 | 170072 | SEDCOP | Quadro de medição monofásico (4 disjuntores) | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 425,21 | RS 4.252,10 | RS 850,42 | 12,00 | 12,00 | RS 5.102,52 | 5.102,52 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.22 | 744402 | Phisoc | Proteção quadros - sep - 80x80mm - 7,5m | UN | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | RS 697,36 | RS 6.973,60 | RS 1.394,72 | 12,00 | 12,00 | RS 8.008,56 | 8.008,56 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 14.23 | 11.60.03 | SUDCEA | LAMPADA LED 9W SOULETE ROSCA | UN | 80 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | RS 19,82 | RS 1.585,60 | RS 317,12 | 96,00 | 96,00 | RS 1.902,72 | 1.902,72 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 15 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 270220 | SEDCOP | Limpeza geral e entrega de obra | m ² | 726 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | RS 8,71 | RS 6.323,46 | RS 1.264,68 | 871,20 | 871,20 | RS 7.588,15 | 7.588,15 | 63% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 285.740,99 | | | 1.441.928,67 | RS 553.049,71 | 8,18% | 61,54% | RS 888.879,20 | RS 888.879,20 | RS 888.879,20 | RS 888.879,20 | |

Zenon Mada Fraz
 Engenheiro Civil
 CREA 15359/911-9
 FISCAL - SENINFRA PAVA

ADITIVO R\$ 285.740,99

Ytabela 00 (casou)
 quarta-feira, 16 de janeiro de 2024

