



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 03/2022 - Pará; SEDOP - 02/2022 - Pará

AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

ABRIL DE 2022

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS	100,00%	100,00%		
		16.409,01	16.409,01		
2	VICINAL DO KM 23 SETOR NORTE - INTERSECÇÃO COM O RAMAL KM 10	100,00%	12,97%	47,79%	39,23%
		1.478.090,99	191.781,11	706.441,07	579.868,82
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		46.901,52	11.725,38	11.725,38	23.450,76
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		30.022,22	30.022,22		
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
		9.920,38	9.920,38		
2.3.1	MOBILIZAÇÃO	0,00%			
		4.960,19			
2.3.2	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%			
		4.960,19			
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%	
		278.410,76	139.205,38	139.205,38	
2.5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%		50,00%	50,00%
		1.105.748,25		552.874,13	552.874,13
2.6	DRENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%
		1.129,48		564,74	564,74
2.7	SINALIZAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		3.630,98	907,75	907,75	1.815,49
2.7.1	PLACA EN CHAPA DE AÇO 2,00X1,00M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL E PONTES, COM SUPORTE EM MADEIRA	0,00%			
		3.630,98			
2.8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREAS DEGRADADAS	100,00%		50,00%	50,00%
		2.327,40		1.163,70	1.163,70
Porcentagem			13,93%	47,27%	38,8%
Custo			208.190,12	706.441,07	579.868,82
Porcentagem Acumulado			13,93%	61,2%	100,0%
Custo Acumulado			208.190,11	914.631,18	1.494.500,00

DANIEL SANTANA GOMES

Eng.º Civil CREA-PA 151891829-8