



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53



OFÍCIO Nº 530/2025– SEINFRA

Vitória do Xingu, 16 de maio de 2025

Ao

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

A/C Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de Vitória do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro

CEP: 68.383-000

Assunto: Aditivo de prazo

Senhor Presidente da Comissão,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar o 4º aditivo de prazo para o contrato abaixo descrita, que irá se encerrar no dia 30/05/2025: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230100 – TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-013-PMVX (construção de muro e instalação de duas (02) caixas d'aguas metálicas de 70 mil litros sobre base de concreto armado, no município de Vitória do Xingu-PA).

Considerando o cronograma originalmente pactuado para a execução da obra vimos por meio deste solicitar um aditivo de prazo em virtude de fatores alheios ao controle da contratada, especificamente relacionados a entraves logísticos no fornecimento de materiais essenciais à fabricação da caixa d'água prevista no projeto.

Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação de aditivo contratual para prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar do término vigente, a fim de assegurar a conclusão adequada da obra e o pleno atendimento às especificações técnicas e contratuais estabelecidas.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

- 1- Anexo: Solicitação de termo de aditivo de prazo (Empresa)
Justificativa de aditivo de prazo (SEINFRA)

Atenciosamente,



Diego Fernandes Rocha de Almeida
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
007/2025