



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFÍCIO Nº 156/2024– SEINFRA

Vitória do Xingu, 17 de janeiro de 2024

Ao
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
A/C Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura de Vitória do Xingu-PA
Av. Manoel Félix de Farias s/n – Centro



Assunto: Solicitação de aditivo de prazo

Senhor Presidente da Comissão,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a execução do 1º aditivo de valor contratual do processo abaixo descrito:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230274, CONCORRÊNCIA Nº 3/2023-002-PMVX. Objeto: construção do centro municipal esportivo do município de Vitória do Xingu/PA, que entre si celebram o Município de Vitória do Xingu – PA e a empresa Mais Brasil Construtora Eireli.

Justificamos nossa solicitação pela imprescindibilidade da execução dos serviços, além disso, a empresa ainda possui saldo de contrato que estamos empenhando e necessitamos do contrato válido para concluir o processo.

Anexo: justificativa e análise do fiscal de contrato.

Sendo o que tínhamos para tratar no momento, colocamos os bons serviços desta secretaria a inteira disposição para maiores esclarecimentos e designações.

Atenciosamente,



Diego Fernandes Rocha de Almeida
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
005/2021



Vitória do Xingu, 17 de janeiro de 2024.

JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE VALORES

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 3.2023-002-PMVX.

CONTRATO: Nº 20230274

EMPRESA: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI.

Ao decorrer das atividades desenvolvidas na obra do objeto em questão, houve a necessidade de adequação dos serviços ocasionando a adição dos mesmos e quantitativos para que a execução da obra apresente uma eficácia maior no resultado final da obra.

Dessa forma, apresentamos, em anexo, proposta para a Planilha de Aditivo, sendo abaixo citadas as situações relativas a cada item.

A lista de serviços abaixo aponta os itens que serão adicionados.

SERVIÇOS ADICIONAIS.

CENTRO ESPORTIVO (PISCINA, ÁREA EXTERNA, PRÉDIO PRINCIPAL, RESERVATÓRIO).

- MOVIMENTO DE TERRA:

Escavação manual ate 1,50m de profundidade.

- FUNDAÇÕES/ESTRUTURA:

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca

- PAREDES E PAINÉIS:

Alvenaria tijolo de barro a cutelo.

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

- IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO:

Impermeabilizacao de calhas/lajes descobertas, com emulsao asfaltica com elastomeros, 3 demãos.

- PISO:

Camada regularizadora no traço 1:4

- REVESTIMENTOS:

Azulejo 15,5x15,5cm borda bold branco piscina eliane.

- PINTURA:

Latex acrilica fosca interna e externa, sem massa com selador.

Acrilica fosca c/massa e selador - 3 demãos – externa.

- MURO E PORTAL:





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2.0m).

Diante do exposto, solicita-se a adoção de Termo Aditivo ao contrato, no valor de R\$: 484.649,96 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) correspondente à aproximadamente 14,83% do valor contratual.

Atenciosamente.

Diego Barros Cunha
Engenheiro Civil
CREA 211129458-6

Diego Barros Cunha
Engenheiro Civil
CREA - 211129458-6
FISCAL - SEINFRA PMVX

