



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 14.811.402/0001-80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 05/2022 - Pará; SBC - 11/2023 - Pará; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 08/2023 - Minas Gerais; IOPES - 08/2023 - Espírito Santo; SIURB - 07/2023 - São Paulo; CPOS/CDHU - 11/2019 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás;

AÇÃO: ADITIVO DE VALOR (SERVIÇOS DO CONTRATO) REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF BENITO DA SILVA RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

10 DE MARÇO DE 2025

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.102,52	100,00% 2.102,52	
2	FUNDAÇÃO	100,00% 38.250,61	65,00% 24.862,90	35,00% 13.387,71
3	ESTRUTURA	100,00% 9.811,28	20,00% 1.962,26	80,00% 7.849,02
	REVESTIMENTO	100,00% 1.157,17		100,00% 1.157,17
5	PINTURA	100,00% 1.077,04	25,00% 269,26	75,00% 807,78
Porcentagem			56,4%	43,6%
Custo			30.631,44	23.679,85
Porcentagem Acumulado			56,4%	100,0%
Custo Acumulado			29.196,94	34.369,88

Vitória do Xingu/PA, 10 de março de 2025.


MARLISON ARANHA CRISTO
Téc. Edificações CREA-PA 151077142-5



Obra
Aditivo dos Novos Serviços da Quadra da Escola Benito Raposo

Bancos
SICRO3 - 01/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	FUNDAÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%
1.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	26.826,94 100,00%	16.096,16 60,00%	10.730,78 40,00%
2	ESPERAS METÁLICAS	26.826,94 100,00%	16.096,16 75,00%	10.730,78 25,00%
2.1	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação	2.060,52 100,00%	1.545,39 75,00%	515,13 25,00%
Porcentagem		2.060,52	61,07%	38,93%
Custo		17.641,55	11.245,90	61,07%
Porcentagem Acumulado			61,07%	100,0%
Custo Acumulado			17.641,55	28.887,63

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINA BARROS MARIA CAROLINA BARROS DE
DE SOUZA:60600560244
SOUZA:60600560244
Dados: 2025.03.31 14:25:40 -03'00'

C BARROS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.926.318/0001-09
Carolina Barros de Souza – Sócio Administrador
RG: 2892687 PC/PA e CPF: 606.005.602-44

ANDRE DE
Assinado de forma digital por
ANDRE DE JESUS:96879424015
JESUS:96879424015
Dados: 2025.03.31 14:26:18 -03'00'

André de Jesus
CPF: 968.794.240-15
RG: 8569160 PC-PA
Engenheiro de civil
CREA Nº: 151208576-6

Vitória do Xingu, 31 de março de 2025.



RODOVIA ERNESTO ACIOLI s/n. LATICÍNIO - VITÓRIA DO XINGU- PA, CEP 68383-000
FONE (93) 99743-9797/ (91) 99336-3989 – Email: contato@cbarros-inovar.org