



Bancos
SINAPI - 06/2023 - Pará
SBC - 08/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
IOPEs - 05/2023 -
Espírito Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
SUDECAR - 04/2023

B.D.I.
Padrão - 27,91%

CBARROS SERVIÇOS LTDA
CNPJ n 17.926.318/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.406.026-7
Encargos Sociais N° 7002
Não Desonerado:
Horista: 117,85%
Mensalista: 71,77%

30
Página

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

AÇÃO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF BENITO DA SILVA RAPOSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
Vitória do Xingu/PA, 14 de dezembro de 2023.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%	25,00%	
		37.740,29	28.305,22	9.435,07	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%		
		6.283,10	6.283,10		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		906,31	906,31		
4	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%		
		2.740,80	2.740,80		
5	ESTRUTURAS	100,00%		100,00%	
		4.443,94		4.443,94	
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		100,00%	
		160,40		160,40	
	REVESTIMENTOS	100,00%		100,00%	
		183,01		183,01	
8	PISO	100,00%	25,00%	75,00%	
		58.965,55	14.741,39	44.224,16	
9	ESQUADRIA DE FERRO	100,00%	60,00%	40,00%	
		80.351,89	48.211,13	32.140,76	
10	PINTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		62.168,97		12.433,79	49.735,18
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	40,00%	20,00%	40,00%
		44.661,27	17.864,51	8.932,25	17.864,51
12	OUTROS ELEMENTOS	100,00%			100,00%
		40.025,66			40.025,66
13	SERRALHERIA	100,00%			100,00%
		1.645,51			1.645,51
14	LIMPEZA	100,00%			100,00%
		5.090,82			5.090,82
Porcentagem			34,47%	32,42%	33,11%
Custo			119.052,46	111.953,39	114.361,67
Porcentagem Acumulado			34,47%	66,89%	100,0%
Custo Acumulado			119.052,45	231.005,84	345.367,52

Maria Caroline Barros de Souza

C BARROS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.926.318/0001-09

Carolina Barros de Souza – Sócio Administrador
RG: 2892687 PC/PA e CPF: 606.005.602-44

Maria Caroline Barros de Souza
CPF: 606.005.602-44
Sócio-Administradora

André de Jesus

André de Jesus
CPF. 968.794.240-15
RG. 8569160 PC-PA
Engenheiro de civil
CREA N°: 151208576-6

André de Jesus
CPF.968.794.240-15
Engenheiro Civil-CREA-PA
RNP.151208576-6



Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,85%
Mensalista: 71,77%

B.D.I.
Padrão - 27,91%

Bancos
 SINAPI - 05/2023 - Pará
 SBC - 06/2023 - Pará
 ORSE - 06/2022 - Sergipe
 SEDOP - 05/2023 - Pará
 SETOP - 01/2023 - Minas
 Gerais
 IOPES - 04/2023 -
 Espírito Santo
 SUDECAP - 02/2023 -

Andrés de los Ríos

DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
AÇÃO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA C
Vitória do Xingu/PA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	66,36%	0,38%	7,27%	7,27%	0,29%	18,44%
1.1	Barracão de madeira/Almoxarifado	62.038,94	41.169,17	237,00	4.508,72	4.508,72	177,75	11.437,58
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	5.553,90	100,00%					
1.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	1.339,32	100,00%					
1.4	Licenças e taxas da obra (acima de 500m²)	1.185,01	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
1.5	Aluguel e montagem de andaime metálico	17.149,21	100,00%					
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	8.661,94	60,00%		50,00%	50,00%		
2	VESTIÁRIOS/BANHEIROS	28.149,56	16.889,74		4.330,97	4.330,97		40,00%
2.1	RETRAIÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	4,89%	12,66%	16,75%	13,84%	25,82%	11.259,82
2.2	COBERTURA	1.608,69	100,00%					26,24%
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTO	2.163,38	100,00%		100,00%			26.425,99
2.4	ESQUADRIAS	1.233,58	100,00%					
2.5	FERRAGENS	19.287,77	100,00%					
2.6	REVESTIMENTOS	701,44	100,00%					
2.7	PISOS	16.386,72	100,00%					
2.8	FORRO	8.609,74	100,00%					
2.9	PINTURA	3.536,10	100,00%					
2.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	8.164,90	100,00%					
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.253,43	100,00%					
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.359,38	100,00%					
2.13	OUTROS ELEMENTOS	5.697,42	100,00%					

Comissão de

AVIA ERNESTO ACIOLI s/n, LATICÍNIO - VITÓRIA DO XINGU- PA, CEP 68383-000
FONE (93) 99743-9797/ (91) 99336-3989 – Email: contato@cbarros-inovar.org

Maria Caroline Bogg
CPF.: 086.005.005-0
E-mail: admin@marcarla.org.br

Visto

7.8	SERRALHERIA	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
8	MURO	21.494,73	100,00%	10.747,37	50,00%	10.747,37
9	DRENAGEM PLUVIAL	133.864,85	100,00%	66.932,43	50,00%	66.932,43
10	OUTROS ELEMENTOS	49.095,45	100,00%	24.547,73	50,00%	24.547,73
11	LIMPEZA FINAL	1.627,10	100,00%	12.273,86	25,00%	12.273,86
Porcentagem		8.522,70				
Custo						
Porcentagem Acumulada						
Custo Acumulado						

Maria Caroline Barros de Souza
Maria Caroline Barros de Souza
CPF: 606.005.602-44
Sócio-Administradora

C BARROS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.926.318/0001-09
Carolina Barros de Souza - Sócio Administrador
RG: 2892687 FC/PA e CPF: 606.005.602-44

André de Jesus
André de Jesus
CPF: 968.794.240-15
RG: 8569160 PC-PA
Engenheiro de civil
CREA N°: 151208576-6

André de Jesus
CPF: 968.794.240-15
Engenheiro CIVIL-CREA-PA
RNP: 151208576-6

