



(Lote 1)
CONCORRÊNCIA Nº. 3.2023-006-PMVX

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

À Comissão Permanente de Licitação

Ref: Edital de Concorrência Pública nº 3.2023-006-PMVX – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO

DE:

LOTE – 01: Construção de praça, quiosque, academia, muro com guarita e reforma do campo na comunidade do bananal no município de Vitória do Xingu/PA;

LOTE – 02: Construção de praça, quadra poliesportiva e quiosque no ramal dos cocos no município de Vitória do Xingu/PA;

Item	Descrição	Total Por Etapa	Cronograma Físico e Financeiro																
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%																	
		90.796,93	90,796,93																
2	DEMOLIÇÕES RETIRADAS	100,00%																	
		102.315,94	20.463,19	30.694,78	51.157,97														
3	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%																	
		30.491,50		20,00%	6.098,30	9.147,45	15.245,75												
4	QUIOSQUES	100,00%																	
		226.992,32		20,00%	45.398,46	68.097,70	113.496,16												
5	ACADEMIA	100,00%																	
		100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%												
6	MURO E GUARITA	100,00%																	
		100,00%		53.936,09	53.936,09	53.936,09	53.936,09	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							



Travessa Girassol, Nº 854-B, Bairro Boa Esperança, CEP-68377-660 – Altamira/PA.
Telefone: (93) 99187-1687 email: construtoradelco@gmail.com

Handwritten signature

Construtora Delco

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Construtora Delco LULA

CNPJ/MF Nº 21.035.072/0001-44

Inscrição Estadual nº 15.462.166-8

Inscrição Municipal nº 546457

7	CAMPO	100,00%	420.331,06	42.033,11	84.066,21	126.099,32	42.033,11	42.033,11	42.033,11	42.033,11	42.033,11														
			524.905,63		104.981,13	104.981,13	209.962,25	104.981,13	20,00%	104.981,13	20,00%														
8	ÁREA EXTERNA - PRAÇA	100,00%	502.771,06	10,00%	50.277,11	50.277,11	100.554,21	100.554,21	20,00%	100.554,21	20,00%														
9	BANHEIRO (REFORMA)	100,00%	31.394,95			20,00%	6.278,99	3.139,50	10,00%	6.278,99	20,00%	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99	6.278,99			
10	CASA PEQUINIQUE MADEIRA, COBERTA COM BANCOS E MESA DE	100,00%	28.910,46				10,00%	2.891,05	10,00%	2.891,05	10,00%	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05	2.891,05			
11	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100,00%	30.039,78																						
	Porcentagem		4,93%	6,03%	12,16%	18,96%	17,21%	18,40%	11,37%	6,85%	2,39%														
	Custo		111.260,12	136.127,63	274.649,43	428.281,44	388.710,25	415.655,70	256.738,49	154.648,40	54.094,19														
	Porcentagem Acumulado		4,93%	10,96%	23,12%	42,08%	59,29%	77,69%	89,06%	95,91%	98,30%														
	Custo Acumulado		111.260,12	247.387,75	522.037,18	950.318,62	1.339.028,87	1.754.684,57	2.011.423,06	2.166.071,46	2.220.165,65														

Altamira/PA, 22 de Dezembro de 2023.

Vanessa S. de Sena
CONSTRUTORA DELCO LTDA
CNPJ/MF nº 21.035.072/0001-44
Vanessa Guimarães de Sena
CPF nº 834.564.732-49

Gilberto de Oliveira Araújo Sousa
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO SOUSA
Eng. Civil
CREA/PA: 1517441587
CPF nº 023.438.012-82



Travessa Girassol, Nº 854-B, Bairro Boa Esperança, CEP-68377-660 – Altamira/PA.
Telefone: (93) 99187-1687 email: construtoradelco@gmail.com