



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.361/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



INFORMAÇÕES GERAIS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

ENDEREÇO: TRAVESSA MÁRTIR TIRADENTES, S/Nº - CENTRO - VITÓRIA DO XINGU - PARÁ

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2

10 DE SETEMBRO DE 2025.

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.


ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.361/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

ENDEREÇO: TRAVESSA MÁRTIR TIRADENTES, S/Nº - CENTRO - VITÓRIA DO XINGU - PARÁ

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	%
1	ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.	R\$ 763.270,64	100,00%
TOTAL DA OBRA		R\$ 763.270,64	100%

Vitória do Xingu/PA, 10 de setembro de 2025.


ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil - CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará;
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás;

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025.

Planilha Orçamentária Resumida			
1	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA	709.135,01	92,32 %
2	PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA	19.706,72	2,80 %
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO	34.429,03	4,89 %
Total sem BDI		583.094,73	
Total do BDI		180.175,91	
Total Geral		763.270,64	

Vitória do Xingu/PA, 10 de setembro de 2025.

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.361/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025.

ADITIVO DE NOVOS SERVIÇOS									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA		1			709.135,01	92,32 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			13.413,04	1,90 %
1.1.1	ED-48509	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1107,6	9,32	12,11	13.413,04	1,90 %
1.2			COBERTURA		1			226.025,31	32,08 %
1.2.1	070030	SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	1107,6	109,10	141,83	157.090,91	22,30 %
1.2.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	640	82,86	107,71	68.934,40	9,78 %
1.3			FECHAMENTO LATERAL		1			102.237,86	14,51 %
1.3.1	201275	SEDOP	Tubo Fo Go 2 1/2"	m	21	146,00	189,80	3.985,80	0,57 %
1.3.2	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	349,08	216,51	281,46	98.252,06	13,95 %
1.4			SERRALHERIA		1			8.949,51	1,27 %
1.4.1	090623	SEDOP	Portão tubo/tela arame galv c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	m²	6,3	693,68	901,78	5.681,21	0,81 %
1.4.2	100316	SBC	SUPORTE DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA #22	UN	70	35,92	46,69	3.268,30	0,46 %
1.5			PINTURA		1			289.733,48	32,79 %
1.5.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,55	11,59	15,06	5.429,88	0,77 %
1.5.2	C2219	SEINFRA	REVESTIMENTO EPÓXICO P/PIÇOS DUAS DEMÃOS	m²	510	181,83	236,37	120.548,70	17,54 %
1.5.3	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	61,5	56,68	73,68	4.531,32	0,84 %
1.5.4	150489	SEDOP	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m²	61,5	77,45	100,68	6.191,82	0,88 %
1.5.5	12451	ORSE	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de cobertura c/ treliças-viga Pratt e terças em UDC, c/ 1 demão epoxi fundo óxido ferro + 2 demãos esmalte epoxi branco - medição p/ projeção em planta	m²	678,17	63,68	82,78	56.138,91	7,97 %
1.5.6	ED-50495	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	2215,2	33,65	43,74	96.892,85	13,75 %
1.6			DRENAGEM PLUVIAL		1			15.393,86	2,18 %
1.6.1	180508	SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	107	84,28	109,56	11.722,92	1,66 %
1.6.2	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10	64,30	83,59	835,90	0,12 %
1.6.3	89589	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20	55,18	71,73	1.434,60	0,20 %
1.6.4	89679	SINAPI	LUA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8	134,64	175,03	1.400,24	0,20 %
1.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1			9.816,31	1,39 %
1.7.1	170322	SEDOP	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	749,26	974,03	974,03	0,14 %
1.7.2	171520	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiapão)	un	8	41,04	53,35	426,80	0,06 %
1.7.3	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiapão)	un	4	31,07	40,39	161,56	0,02 %
1.7.4	071627	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	2	876,48	1.142,02	2.284,04	0,32 %
1.7.5	1201001133	AGESUL	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	328,02	426,42	5.969,88	0,85 %
1.8			ELEMENTOS DIVERSOS		1			43.565,84	6,18 %
1.8.1	250610	SEDOP	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	17.965,50	23.355,15	23.355,15	3,32 %
1.8.2	251530	SEDOP	Tela de nylon	m²	372	31,22	40,58	15.095,76	2,14 %
1.8.3	200019	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUORTES FERRO FUN	M	4,8	819,70	1.065,61	5.114,93	0,73 %
2			PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA		1			19.706,72	2,80 %
2.1			SERRALHERIA		1			19.706,72	2,80 %
2.1.1	091500	SEDOP	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	m²	14,1	1.075,11	1.397,64	19.706,72	2,80 %
3			REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO		1			34.429,03	4,89 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1			2.125,57	0,30 %
3.1.1	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	35,52	5,60	7,28	258,59	0,04 %
3.1.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	190,3	6,98	9,07	1.726,02	0,24 %
3.1.3	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	8	13,56	17,62	140,96	0,02 %



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.361/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025.

ADITIVO DE NOVOS SERVIÇOS								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2		COBERTURA		1			5.937,29	0,84 %
3.2.1	277 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	50,5	90,44	117,57	5.937,29	0,84 %
3.3		ESQUADRIAS		1			7.629,95	1,08 %
3.3.1	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,72	535,56	696,22	4.678,60	0,66 %
3.3.2	090065 SEDOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	3,78	600,60	780,78	2.951,35	0,42 %
3.4		FERRAGENS		1			798,50	0,11 %
3.4.1	1002280 SEDOP	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	2	307,12	399,25	798,50	0,11 %
3.5		PISO		1			3.912,17	0,56 %
3.5.1	131026 SEDOP	Cerâmica anti-derrapante	m²	35,52	84,73	110,14	3.912,17	0,56 %
3.6		PINTURA		1			543,49	0,08 %
3.6.1	150134 SEDOP	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	7,56	55,30	71,89	543,49	0,08 %
3.7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1			1.087,04	0,15 %
3.7.1	180845 SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	pt	4	209,05	271,76	1.087,04	0,15 %
3.8		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1			9.233,32	1,31 %
3.8.1	190609 SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	671,24	872,61	1.745,22	0,25 %
3.8.2	190231 SEDOP	Chuveiro cromado	un	4	106,05	137,86	551,44	0,08 %
3.8.3	1801000120 AGESUL	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTÃO FRANCES DE PLÁSTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2	524,93	682,40	1.364,80	0,19 %
3.8.4	190791 SEDOP	Engate flexível cromado 40cm	un	4	35,29	45,87	183,48	0,03 %
3.8.5	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	228,99	297,55	595,10	0,08 %
3.8.6	190401 SEDOP	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	1	833,38	1.083,39	1.083,39	0,15 %
3.8.7	190795 SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	107,78	140,11	280,22	0,04 %
3.8.8	190797 SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4	83,23	108,19	432,76	0,06 %
3.8.9	180445 SEDOP	Registro de pressão c/ canopla - 1/2"	un	4	146,88	190,94	763,76	0,11 %
3.8.10	11744 ORSE	Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	3,88	124,30	161,59	626,97	0,09 %
3.8.11	190794 SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	82,47	107,21	214,42	0,03 %
3.8.12	080741 AGETOP CIVIL	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2	44,68	58,08	116,16	0,02 %
3.8.13	9719 ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	3,88	155,28	201,86	783,22	0,11 %
3.8.14	190691 SEDOP	Ducha higienica cromada	un	2	189,38	246,19	492,38	0,07 %
3.9		ELEMENTOS DIVERSOS		1			94,94	0,01 %
3.9.1	30.06.080 CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	un	2	36,52	47,47	94,94	0,01 %
3.10		DRENAGEM PLUVIAL		1			3.066,76	0,44 %
3.10.1	16.33.250 CPOS/CDHU	CALHA EM PVC 125MM, INCLUSIVE CONEXÕES - AP	M	11,1	132,05	171,66	1.905,43	0,27 %
3.10.2	180508 SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	10,6	84,28	109,56	1.161,33	0,16 %
Total sem BDI							583.094,73	
Total do BDI							180.175,91	
Total Geral							763.270,64	

Vitória do Xingu/PA, 10 de setembro de 2025.

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



INFORMAÇÕES GERAIS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

ENDEREÇO: TRAVESSA MÁRTIR TIRADENTES S/Nº - CENTRO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PARÁ

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA

Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2

10 DE SETEMBRO DE 2025

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA

Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 -


ENDEREÇO: TRAVESSA MÁRTIR TIRADENTES S/Nº - CENTRO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PARÁ

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	%
1	ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.	R\$ 234.722,17	100,00%
TOTAL DA OBRA		R\$ 234.722,17	100%

Vitória do Xingu/PA, 10 de setembro de 2025.


ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOSI/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPEA - 07/2023 - Pernambuco

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

RESUMO FINANCEIRO		
Item	Descrição	Total
1	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA	85.764,51
2	MURO	23.180,77
3	PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA	62.439,16
4	REFORMA DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	63.337,73
Total Geral		234.722,17

Vitória do Xingu/PA, 10 setembro de 2025.


ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

ADITIVO DE SERVIÇOS DO CONTRATO						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA				85.764,51
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.753,78
1.1.1	1.4	20240132 Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	258,08	14,78	3.814,42
1.1.2	2.1.1.2	20240132 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	21,88	134,34	2.939,36
		COBERTURA				7.356,16
1.2.3	3.3.1.5.2	20240132 Calha em chapa galvanizada	m	64	114,94	7.356,16
1.3		PISO				9.804,24
1.3.1	3.1.5.2	20240132 Camada regularizadora no traço 1:4	m²	204	48,06	9.804,24
1.4		PINTURA				22.172,06
1.4.1	2.1.4.3	20240132 Acrilica para piso	m²	278,41	28,02	7.801,05
1.4.2	2.1.4.6	20240132 Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	105,28	32,39	3.410,02
1.4.3	2.1.4.4	20240132 Esmalte s/ ferro (superf. lisa) / CALHA	m²	201,6	54,37	10.960,99
1.5		DRENAGEM PLUVIAL				10.043,34
1.5.1	3.3.2.9.3	20240132 Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	70	54,78	3.834,60
1.5.2	2.1.3.3	20240132 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto	UN	6	814,19	4.885,14
1.5.3	2.1.3.4	20240132 Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. Concreto	UN	1	1.323,60	1.323,60
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				18.838,48
1.6.1	2.2.11.5.1	20240132 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	13	93,14	1.210,82
1.6.2	2.2.11.5.3	20240132 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	2	36,59	73,18
1.6.3	2.2.11.7.6	20240132 Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	un	3	184,30	552,90
	2.2.11.3.4	20240132 Cabo de cobre nú 16mm2	m	10	26,80	268,00
1.6.5	2.2.11.3.1	20240132 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	980	9,15	8.967,00
1.6.6	2.2.11.3.2	20240132 Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	660	11,53	7.609,80
1.6.7	2.1.8.2.2	20240132 Plafon E-27	UN	13	12,06	156,78
1.7		LIMPEZA GERAL				10.796,45
1.7.1	3.4.1	20240132 Limpeza gera e entrega da obra		1077,49	10,02	10.796,45
2		REFORÇO MURO (LATERAIS E FUNDOS)				23.180,77
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.378,97
2.1.1	1.4	20240132 Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	93,3	14,78	1.378,97
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				238,36
2.2.1	3.1.2	20240132 Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	2,17	100,25	217,54
2.2.2	3.1.2.3	20240132 Reaterro compactado	m³	1,03	20,21	20,82
2.3		FUNDAÇÃO E BALDRAME				4.961,74
2.3.1	3.1.3.2	20240132 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	1,09	4.343,61	4.734,53
2.3.2	3.3.2.1.2	20240132 Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,21	1.081,93	227,21
2.4		ESTRUTURA				7.830,08
2.4.1	3.3.3.1.3	20240132 Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,64	4.774,44	7.830,08



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

ADITIVO DE SERVIÇOS DO CONTRATO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.5		PAREDES E PAINÉIS				3.046,29
2.5.1	3.3.3.2.1	20240132 Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	23,32	130,63	3.046,29
2.6		REVESTIMENTOS				7.101,15
2.6.1	2.2.6.1	20240132 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	46,64	17,88	833,92
	2.2.6.2	20240132 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	118,81	52,75	6.267,23
2.7		PINTURA				1.670,47
2.7.1	2.1.4.1	20240132 Latex acrílica sobre muro	m²	118,81	14,06	1.670,47
3		PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA				62.439,16
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.477,80
3.1.1	2.2.2.6	20240132 Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	14,1	84,61	1.193,00
3.1.2	2.2.2.7	20240132 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	2,12	134,34	284,80
3.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				416,24
3.2.1	3.1.2.1	20240132 Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,89	100,25	389,97
3.2.2	3.1.2.3	20240132 Reaterro compactado	m³	1,3	20,21	26,27
3.3		FUNDAÇÃO E BALDRAME				13.298,60
3.3.1	3.1.3.2	20240132 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,6	4.343,61	11.293,39
3.3.2	3.3.1.1.4.2	20240132 Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	25,92	50,23	1.301,96
3.3.3	3.3.2.1.2	20240132 Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,65	1.081,93	703,25
3.4		PILAR E VIGAS				9.214,67
3.3.2.1	3.3.1.1.4.1	20240132 Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,93	4.774,44	9.214,67
		ALVENARIA E ACABAMENTO				17.451,66
3.4.1	3.3.2.2.1	20240132 Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	37,57	130,63	4.907,77
3.4.2	3.3.2.2.2	20240132 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	177,6	17,88	3.175,49
3.4.3	3.3.2.2.4	20240132 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	177,6	52,75	9.368,40
3.5		PINTURA				13.416,45
3.5.1	2.2.10.4	20240132 Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	177,6	66,91	11.883,22
3.5.2	3.1.6.2	20240132 Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	28,2	54,37	1.533,23
3.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				6.807,83
3.6.1	3.3.1.2.2	20240132 LETRAS em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	7,85	867,24	6.807,83
3.7		SERVIÇOS FINAIS				355,91
3.7.1	2.1.10.1	20240132 Limpeza geral e entrega da obra	m²	35,52	10,02	355,91
4		REFORMA DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO				63.337,73
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				443,40
4.1.1	1.4	20240132 Aluguel e montagem de andaime metálico	m2/mês	30	14,78	443,40
4.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2.033,30
4.2.1	2.2.2.6	20240132 Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	1,45	84,61	122,68
4.2.2	2.2.2.1	20240132 Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	5,52	11,25	62,10
4.2.3	2.1.1.2	20240132 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	13,76	134,34	1.848,52



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

ADITIVO DE SERVIÇOS DO CONTRATO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
4.3		PAREDES E PAINÉIS				2.178,91
4.3.1	3.3.2.2.1	20240132 Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	16,68	130,63	2.178,91
4.4		IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO				694,38
4.4.1	2.1.2.3	20240132 Imunização para madeira	m²	50,5	13,75	694,38
		ESQUADRIAS				4.473,66
4.5.1	3.3.3.6.5	20240132 BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO	m²	3	715,49	2.146,47
4.5.2	2.2.4.1	20240132 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	3,78	615,66	2.327,19
4.6		REVESTIMENTOS				16.826,03
4.6.1	2.2.6.3	20240132 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	180,85	80,01	14.469,81
4.6.2	3.3.2.2.2	20240132 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	33,36	17,88	596,48
4.6.3	3.3.2.2.4	20240132 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	33,36	52,75	1.759,74
4.7		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				1.125,40
4.7.1	2.2.7.2	20240132 Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	1,03	1.092,62	1.125,40
4.8		FORRO				4.625,77
4.8.1	2.2.9.2	20240132 Forro em lambri de PVC	m²	35,52	49,71	1.765,70
4.8.2	2.2.9.1	20240132 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	35,52	80,52	2.860,07
4.9		PINTURA				3.542,14
4.9.1	2.1.4.6	20240132 Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	52,5	32,39	1.700,48
4.9.2	2.2.10.6	20240132 Pintura s/ telha ceramica	m²	50,5	32,74	1.653,37
4.9.3	2.1.4.3	20240132 Acrílica para piso	m²	6,72	28,02	188,29
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				13.183,60
4.11.1	2.1.7.2	20240132 Revisão de ponto de água	pt	4	146,26	585,04
4.11.2	3.3.2.8.1	20240132 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	12	487,56	5.850,72
4.11.3	3.3.2.9.1	20240132 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	12	562,32	6.747,84
4.11		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				13.824,13
4.11.1	3.3.3.6.4	20240132 Barra em aço inox (PCD)	m	11,4	369,27	4.209,68
4.11.2	3.3.3.10.6	20240132 ESPELHO CRISTAL 5mm COM FIXACAO INCLINADA 1,40x0,65m	UN	1	527,67	527,67
4.11.3	3.3.3.10.1	20240132 Bacia sifonada - PCD	un	2	1.856,63	3.713,26
4.11.4	3.3.3.10.2	20240132 Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	un	2	1.555,41	3.110,82
4.11.5	3.3.2.10.2	20240132 Cuba de louça de embutir	un	4	152,86	611,44
4.11.6	3.3.3.10.8	20240132 Granito preto e=2cm	m²	1,61	1.025,63	1.651,26
4.12		ELEMENTOS DIVERSOS				31,10
4.12.1	2.2.13.2	20240132 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL	m²	0,06	518,36	31,10
4.13		LIMPEZA FINAL				355,91
4.13.1	2.1.10.1	20240132 Limpeza geral e entrega da obra	m²	35,52	10,02	355,91

Total Geral

234.722,17



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 50.238.360/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2023 - Pará, SBC - 11/2023 - Pará, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEDOP - 10/2023 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 08/2023 - Minas Gerais, IOPES - 09/2023 - Espírito Santo, SIURB - 07/2023 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo, SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo, FDE - 10/2023 - São Paulo, AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás, EMBASA - 05/2023 - Bahia, COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

AÇÃO: ADITIVO DE VALORES (SERVIÇOS DO CONTRATO) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

10 DE SETEMBRO DE 2025

ADITIVO DE SERVIÇOS DO CONTRATO							Total
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		

Vitória do Xingu/PA, 10 de setembro de 2025.

ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.ª Civil CREA-PA 150478058-2



CONSTRUTORA JUNGLE LTDA
CNPJ: 43.415.096/0001-61, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.958.920-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 820845
endereço: Travessa 10 de novembro, n.º: 1131, sala 01, bairro recreio, Altamira – PA
telefone: (93)99148-6719 ou (19) 99986-8085, e-mail: construtora.jungle@gmail.com

CARTA PROPOSTA

À:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED
Att. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Prezado Senhores,

- Após cuidadoso exame e estudo da tomada de preços, em referência, com o qual concordamos e estamos apresentando nossa proposta de preços para a prestação de serviços de ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO., e concordamos plenamente com as Condições Estabelecidas no Edital em referência e todos os seus Anexos.

- Valor global de R\$: 732.660,06 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)

- Validade da proposta: 90 dias.

- O prazo de execução máximo: 150 (Cento e cinquenta) dias, conforme cronograma.

- DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA JUNGLE LTDA

CNPJ: 43.415.096/0001-61

Endereço: Travessa 10 de novembro, n.º: 1131, sala 01, bairro recreio, Altamira – PA

Telefone: (93)99148-6719 ou (19) 99986-8085

E-mail da empresa: construtora.jungle@gmail.com

- Dados bancário da empresa:

Banco: SICREDI

Agência: 0818

Conta: 60.934-7

Chave PIX: 43.415.096/0001-61

- Caso nos seja adjudicado o objeto em licitação, o Sr. **EDUARDO SIGESMUNDO VILACA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, empresário, portador(a) da carteira de identidade n.º. 9148697 SSP/PA, CPF: 083.198.377-90, telefone: (93) 99148-6719, email: contato@ejprojetos.com.br, residente na Rua maria das graças, número 400, Alberto Soares. CEP: 68370-001, Altamira, Pará,



será o responsável que assinará o contrato.

- Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, para proceder à assinatura do CONTRATO.

DECLARAÇÃO DE:

- Declaração de plena submissão às condições e exigências deste edital em todas as fases da licitação;
- Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Vitória do Xingu/PA.
- Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do Município de Vitória do Xingu/PA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado
- Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as condições estabelecidas no Edital.
- Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da Lei.
- Declaração de concordância em firmar o contrato para execução dos serviços propostos, pelos respectivos preços mediante regular convocação.

CNPJ: 43.415.096/0001-61

CONSTRUTOTA JUNGLE LTDA

Tv.: Dez de Novembro, nº 1131, Recreio

CEP: 68.371-035 - Altamira - PA

Vitória do xingu – PA, 15 de setembro de 2025.

EDUARDO SIGESMUNDO VILACA JUNIOR

RG: 9148697, CPF: 083.198.377-90

Sócio Administrador

Wayne Santana Garcia

Engenheiro Civil

CREA-RNP 261873866-7

WAYNE SANTANA GARCIA

CREA: 261873866-7

Responsável técnico



CNPJ: 43.415.096/0001-61

Travessa 10 de Novembro, Nº 1131, sala 01, Bairro SUDAM 1 – Altamira – PA
E-mail: construtora.jungle@gmail.com// vilacajr@yahoo.com.br
Fone: 19. 99986-8085 (Eng. Wayne Santana) // 93 99147-6719 (Arq. Eduardo Vilaça)



Bancos SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

Obra ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

Planilha Orçamentária Resumida					
Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA		1	680.728,78	92,91 %
2	PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA		1	18.790,08	2,56 %
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO		1	33.141,20	4,52 %

Total sem BDI 563.608,85
Total do BDI 169.051,21
Total Geral 732.660,06

CNPJ: 43.415.096/0001-61
CONSTRUTORA JUNGLE LTDA
Tv.: Dez de Novembro, nº 1131, Recreio
CEP: 68.371-035 - Altamira - PA

EDUARDO SIGESMUNDO VILACA JUNIOR
RG: 9148697, CPF: 083.198.377-90
Sócio Administrador

Wayne Santana Garcia
WAYNE SANTANA GARCIA
CREA: 261873866-7
Responsável técnico

Engenheiro Civil
CREA-RNP 261873866-7



CNPJ: 43.415.096/0001-61
Travessa 10 de Novembro, Nº 1131, sala 01, Bairro SUDAM 1 – Altamira – PA
E-mail: construtora.jungle@gmail.com// vilacajr@yahoo.com.br
Fone: 19. 99986-8085 (Eng. Wayne Santana) // 93 99147-6719 (Arq. Eduardo Vilaça)



Bancos SINAPI - 08/2025 - Pará; SBC - 09/2025 - Pará; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SETOP - 04/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás; SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro.

Obra ADITIVO DE VALORES (NOVOS SERVIÇOS) DA REFORMA PREDIAL DA EMEI PROFESSORA DOMINGAS FORTUNATO.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA		1		680.728,78	680.728,78	92,91 %	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		13.246,89	13.246,89	1,81 %	
1.1.1	ED-48509 SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1107,6	9,20	11,96	13.246,89	1,81 %	
1.2		COBERTURA		1		215.774,59	215.774,59	29,45 %	
1.2.1	070030 SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	1107,6	104,01	135,21	149.758,59	20,44 %	
1.2.2	12414 ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	640	79,35	103,15	66.016,00	9,01 %	
1.3		FECHAMENTO LATERAL		1		97.734,15	97.734,15	13,34 %	
1.3.1	201275 SEDOP	Tubo Fo Go 2 1/2"	m	21	139,97	181,96	3.821,16	0,52 %	
	102364 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	349,08	206,95	269,03	93.912,99	12,82 %	
1.4		SERRALHERIA		1		8.635,92	8.635,92	1,18 %	
1.4.1	090623 SEDOP	Portão tubo/tela arame galv. c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	m²	6,3	663,51	862,56	5.434,12	0,74 %	
1.4.2	100316 SBC	SUPORTE DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA #22	UN	70	35,19	45,74	3.201,80	0,44 %	
1.5		PINTURA		1		279.405,05	279.405,05	38,14 %	
1.5.1	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,55	11,29	14,67	5.289,26	0,72 %	
1.5.2	C2219 SEINFRA	REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS	m²	510	174,28	226,56	115.545,60	15,77 %	
1.5.3	150491 SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	61,5	55,24	71,81	4.416,31	0,60 %	
1.5.4	150489 SEDOP	Anti-ferrugina sobre grade de ferro	m²	61,5	75,51	98,16	6.036,84	0,82 %	
1.5.5	12451 ORSE	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de cobertura c/ treliça-viga Pratt e terças em UDC, c/ 1 demão epox fundo óxido ferro + 2 demãos esmalte epox branco - medição p/ projeção em planta	m²	678,17	61,47	79,91	54.192,56	7,40 %	
1.5.6	ED-50495 SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	2215,2	32,62	42,40	93.924,48	12,82 %	
1.6		DRENAGEM PLUVIAL		1		14.762,68	14.762,68	2,01 %	
1.6.1	180508 SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	107	80,94	105,22	11.258,54	1,54 %	
1.6.2	95695 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10	61,44	79,87	798,70	0,11 %	
1.6.3	89589 SINAPI	CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20	52,79	68,62	1.372,40	0,19 %	
1.6.4	89679 SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8	128,18	166,63	1.333,04	0,18 %	
1.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		9.433,19	9.433,19	1,29 %	
1.7.1	170322 SEDOP	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	716,06	930,87	930,87	0,13 %	
1.7.2	171520 SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	un	8	39,79	51,72	413,76	0,06 %	
1.7.3	171523 SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	un	4	30,18	39,23	156,92	0,02 %	
1.7.4	071627 AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	2	839,93	1.091,90	2.183,80	0,30 %	
1.7.5	1201001133 AGESUL	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	315,82	410,56	5.747,84	0,78 %	
1.8		ELEMENTOS DIVERSOS		1		41.736,31	41.736,31	5,70 %	
1.8.1	250610 SEDOP	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	17.063,41	22.182,43	22.182,43	3,03 %	
1.8.2	251530 SEDOP	Tela de nylon	m²	372	30,41	39,53	14.705,16	2,01 %	
1.8.3	200019 SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	M	4,8	777,04	1.010,15	4.848,72	0,66 %	
2		PÓRTICO DE ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA		1		18.790,08	18.790,08	2,56 %	
2.1		SERRALHERIA		1		18.790,08	18.790,08	2,56 %	
2.1.1	091500 SEDOP	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferrugina	m²	14,1	1.025,10	1.332,63	18.790,08	2,56 %	

3			REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO		1		33.141,20	33.141,20	4,52 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		2.086,03	2.086,03	0,28 %
3.1.1	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	35,52	5,50	7,15	253,96	0,03 %
3.1.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	190,3	6,85	8,90	1.693,67	0,23 %
3.1.3	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	8	13,31	17,30	138,40	0,02 %
3.2			COBERTURA		1		5.806,99	5.806,99	0,79 %
3.2.1	277	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	50,5	88,46	114,99	5.806,99	0,79 %
3.3			ESQUADRIAS		1		7.261,29	7.261,29	0,99 %
3.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,72	508,23	660,69	4.439,83	0,61 %
3.3.2	090065	SEDOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa. aduela e alizar	m²	3,78	574,17	746,42	2.821,46	0,39 %
3.4			FERRAGENS		1		771,82	771,82	0,11 %
3.4.1	1002280	SEDOP	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	2	296,86	385,91	771,82	0,11 %
3.5			PISO		1		3.778,26	3.778,26	0,52 %
3.5.1	131026	SEDOP	Cerâmica anti-derrapante	m²	35,52	81,83	106,37	3.778,26	0,52 %
3.6			PINTURA		1		528,21	528,21	0,07 %
3.6.1	150134	SEDOP	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	7,56	53,75	69,87	528,21	0,07 %
3.7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		1.061,88	1.061,88	0,14 %
3.7.1	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	pt	4	204,21	265,47	1.061,88	0,14 %
			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1		8.798,77	8.798,77	1,20 %
3.8.1	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	641,95	834,53	1.669,06	0,23 %
3.8.2	190231	SEDOP	Chuveiro cromado	un	4	101,13	131,46	525,84	0,07 %
3.8.3	1801000120	AGESUL	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTÃO FRANCES DE PLÁSTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2	500,24	650,31	1.300,62	0,18 %
3.8.4	190791	SEDOP	Engate flexível cromado 40cm	un	4	33,67	43,77	175,08	0,02 %
3.8.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	219,28	285,06	570,12	0,08 %
3.8.6	190401	SEDOP	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	1	784,75	1.020,17	1.020,17	0,14 %
3.8.7	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	102,94	133,82	267,64	0,04 %
3.8.8	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4	79,66	103,55	414,20	0,06 %
3.8.9	180445	SEDOP	Registro de pressão c/ canopia - 1/2"	un	4	140,38	182,49	729,96	0,10 %
3.8.10	11744	ORSE	Rodapé em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	3,88	118,24	153,71	596,39	0,08 %
3.8.11	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	78,56	102,12	204,24	0,03 %
3.8.12	080741	AGETOP CIVIL	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2	42,98	55,87	111,74	0,02 %
3.8.13	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	3,88	147,60	191,88	744,49	0,10 %
3.8.14	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	2	180,47	234,61	469,22	0,06 %
3.9			ELEMENTOS DIVERSOS		1		90,58	90,58	0,01 %
3.9.1	30.06.080	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE	un	2	34,84	45,29	90,58	0,01 %
3.10			DRENAGEM PLUVIAL		1		2.957,37	2.957,37	0,40 %
3.	16.33.250	CPOS/CDHU	CALHA EM PVC 125MM, INCLUSIVE CONEXÕES - AP	M	11,1	127,66	165,95	1.842,04	0,25 %
3.10.2	180508	SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	10,6	80,94	105,22	1.115,33	0,15 %

CNPJ: 43.415.096/0001-61
 CONSTRUTORA JUNGLE LTDA
 Tv.: Dez de Novembro, nº 1131, Recreio
 CEP: 66.371-035 - Altamira - PA

EDUARDO SIGESMUNDO VILACI JUNIOR
 RG: 9148697, CPF: 083.198.377-90
 Sócio Administrador
 Wayne Santana Garcia
 WAYNE SANTANA GARCIA
 CREA: 26187388-0
 Responsável Técnico

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

563.608,85
 169.051,21
 732.660,06

