PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITORIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFiCIO N° 419/2023- SEINFRA Vitéria do Xingu, 21 de junho de 2023

Ao

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS
A/C Comissdo Permanente de Licitagdo

Prefeitura de Vitéria do Xingu-PA

Av. Manoel Félix de Farias s/n — Centro

CEP: 68.383-000

Assunto: Solicitagdo de Aditivo de Prazo

Senhor Presidente da Comisséo,

1-  Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar
aditivo de prazo do contrato da licitagdo abaixo descrita:

TOMADA DE PRECOS N°¢ 2/2022-012-PMVX (Constru¢do de 05 microssistemas de
abastecimento de dgua localizados nas Comunidades Joa, Sdo Francisco, Ramal dos Cocos,
km 20 e Tuba Porto do Belo Monte, no municipio de Vitéria do Xingu, neste Estado,
conforme CONVENIO N° 027/2022).

2-  Sendo o que tinhamos para tratar no momento, colocamos os bons
servigos desta secretaria a inteira disposi¢&o para maiores esclarecimentos e designagdes.

3-  Anexo: justificativa e andlise do fiscal de contrato.

Atenciosamente,

T

Die ernandes Rocha de Almeida
Secretgfio Municipal de Obras e Infraestrutura
005/2021

E-MAIL: VTX.SEINFRA@GMAIL.COM
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ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUCAO DE 05 MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AG
LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES JOA, SAO FRANCISCO, RAMAL DOS COCOS, KM
20 E TUBA PORTO DO BELO MONTE, NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU, NESTE
ESTADO, CONFORME CONVENIO N° 027/2022 — SEDOP/PA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU — PA.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECO N° 2/2022-012-PMVX

CONTRATO: N° 20220409

EMPRESA: BR LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E
MARMORES)

Estamos a Vossa Senhoria a prorrogacdo do contrato administrativo n°. 20220409, por mais
12 (doze) meses, pois 0 mesmo tem o seu encerramento em 13.07.2023, considerando que os servigos
objeto do presente contrato estdo sendo executados, tendo em vista o periodo de chuva que
enfrentamos e a demora na liberago dos recursos do CONVENIO N°, 027/2022 — SEDOP/PA pelo
Governo Estadual, conforme permite a Lei n°. 8.666/93:

Art. 57. A duraciio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execucio, de conclusiio e de entrega admitem
prorrogagiio, mantidas as demais cliusulas do contrato e assegurada a manutengio
de seu equilibrio econdomico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

VI - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragfo, inclusive quanto
a0s pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucio do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

Diante do exposto, estamos pleiteando o aditivo para que possamos manter o contrato vigente
a fim de pagamento dos servi¢os executados a empresa contratada.

Vitéria do Xingu/PA, 21 de junho de 2023

Arildson Joandrewy dos Santos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA: 1519155794
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ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA —PA 151915579-4
Fiscal da PMVX

Av. Manoel Félix de Farias, s/n° - Centro — CEP: 68.383-000 Vitéria do Xingu-PA



ESTADO DO PARA V
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU :
CNPJ: 34.887.935/0001-53 v DO INGU

Oficio n° 050/2023

Ao

limo. Sr.°.

Benedito Ruy Santos Cabral
Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas — SEDOP
Belém — PA.

limo. Sr.°. Secretario,

Vimos pelo presente, encaminhar solicitar a V.S.2. aditivo de prazo por mais 180
dias, referente ao convénio n® 027/2022 — Construgéo de 05 Microsistemas de
Abastecimento de Agua, pois 0 mesmo tem seu encerramento em 20.06.2023,
porém ainda ndo concluimos a obra, tendo em vista o periodo de chuva que
enfrentamos e a demora na liberagao do recurso da 22 parcela.

Em anexo, segue:
e Cronograma para o aditivo de prazo
« Oficio de alteragao de localidade (ja solicitada)

» Justificativa de alteracdo de localidade
Certos de contar com o apoio de V.S.2., agradecemos antecipadamente com
votos de elevada estima e consideracao.

Atenciosamente,

MARCIO VIANA Assinado de forma digital por
ROCHA:8022644226 piiSoviit
8 Dados: 2023.06.01 10:34:22 -03'00'
Marcio Viana Rocha
Prefeito municipal de Vitéria do Xingu-PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 20220409

ORIGEM: TOMADA DE PREGOS N° 2/2022-012-PMVX

" "ONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CONTRATADA(O): B R LIMA LTDA

OBJETO: Construcdo de 05 microssistemas de abastecimento de dagua localizados
nas Comunidades Joa, Sdo Francisco, Ramal dos Cocos, km 20 e Tuba Porto do
Belo Monte, no municipio de vitdéria do Xingu, neste Estado, conforme CONVENIO
N® 027/2022 - SEDOP/PA

VALOR TOTAL: R$ 1.203.223,38 (um milhdo, duzentos e trés mil, duzentos e
vinte e trés reais e trinta e oito centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercicio 2022 Projeto 1007. 175120611.1.011 Construcao
do Sistema de Abastecimento de Agua , Classificacdo econdémica 4.4.90.51.00
Obras e instalacdes, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.203.223,38
VIGENCIA: 13 de Julho de 2022 a 13 de Julho de 2023

DATA DA ASSINATURA: 13 de Julho de 2022

AV, MANOEL FELIX DE FARIAS, S/N, CENTRO



