ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO LICITATORIO: 9/2022-059 PMVX
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle Interno, para manifestacéo,
solicitagcdo com justificativa para o 2° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato N° 20220633, cujo
objeto refere-se Registro de precos para futura e eventual locacdo de méaquinas, veiculos e
equipamentos para a DLP, referente ao PREGAO PRESENCIAL SRP 9/2022-059 PMVX.

OBJETO:

Segundo Aditamento correspondente ao contrato administrativo firmado entre a
empresa abaixo relacionada e a Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Infraestrutura do

municipio de Vitdria do Xingu/PA, conforme abaixo relacionados;

1. Contrato n° 20220633 firmado com a empresa CARVALHO CONSTRUCOES E
CONSULTORIA EIRELI e a Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Infraestrutura do
municipio de Vitdria do Xingu/PA.

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitacdo ora

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, 11, 8 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

IV - a prestacdo de servicos a serem executados de
forma continua, que poderdo ter a sua duracgdo

prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas
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Por uma nova Vitéria

a obtencdo de precos e condigdes mais vantajosas para
a administracao, limitada a sessenta meses;

()

§ 2° Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato

FORMALIZACAO DO PROCESSO

l. Consta nos autos que a Secretaria Municipal de Obras, Viagéo e Infraestrutura do
municipio de Vitdria do Xingu/PA intenciona realizar o 2° Termo Aditivo de Prazo ao
Contrato N° 20220633.

Il. Foi anexada justificativa para o aditivo;

ll. Consta no processo o parecer juridico emitido acerca da legalidade do termo aditivo
em questdo, conforme a Lei n° 8.666/93, art. 38, VI;

IV. Foi anexada Minuta do 2° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato N° 20220633.

PARECER

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pela Gestdo Municipal de
Vitoria do Xingu-PA ndo deixa duvidas sobre a necessidade de aditamento. Portanto ndo ha
objecdo desta Coordenadoria para que o Termo de Aditamento tenha sido realizado, haja vista foi

que cumprido as determinagdes vigentes.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer juridico, opino
pela regularidade do 2° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato N° 20220633.

Vitoria do Xingu/PA, 14 de novembro de 2024
DERLILANE DA Assinado de forma
SILVA FURTADO DE digital por

DERLILANE DA SILVA
SOUZA:012237662 FURTADO DE

50 .
Derlilane da Gilva IS—%VQL&W&@% 0

Coordenadora do Controle Interno
Decreto Municipal n° 030/2021 - PMVX

Av. Manoel Félix de Farias, s/n® - Centro — CEP: 68. 383-000 Vitdria do Xingu — PA
E-mail: ccipmvx@gmail.com

Secretaria Municipal de


mailto:ccipmvx@gmail.com

		2024-12-18T09:32:39-0300
	DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA:01223766250




