ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Pará - BC - 05/2021 - Pará - ORSE - 02/2021-Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SETOP - 01/2021 - Minas Gerais - IOPES - 03/2021 - Espírito Santo - SIURB - 01/2021 - São Paulo - SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais - FDE - 01/2021 - São Paulo - AGETOP CIVIL -11/2020 - Goiás

AÇÃO: **CONSTRUÇÃO DA GUARITA, DUAS (02) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA/CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

JUNHO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	66,47%	18,94%	4,06%	4,06%	4,06%	2,40%												
		187.361,25	124.468,72	35.469,11	7.610,85	7.610,85	7.610,85	4.490,85												
1.1	Licengas e taxas da obra (acima de 500m2)	100,00%	100,00%																	
		16.409,01	16.409,01																	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de grafica	100,00%	100,00%																	
		2.728,44	2.728,44																	
1.3	Limpeza do terreno (Área das futuras células, setor de triagem principal e guarita)	100,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%												
		44.908,53	13.472,56	13.472,56	4.490,85	4.490,85	4.490,85	4.490,85												
1.4	Furo de sondagem - ate 15m	100,00%	50,00%	50,00%																
		23.010,00	11.505,00	11.505,00																
1.5	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	100,00%	50,00%	50,00%																
		14.743,11	7.371,56	7.371,56																
1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	100,00%	100,00%																	
	COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_08/2016	29.274,00	29.274,00																	
1.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	100,00%	100,00%																	
	COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	22.531,13	22.531,13																	
1.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA	100,00%	100,00%																	
	DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	14.780,39	14.780,39																	
1.9	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG	100,00%	100,00%																	
	≥2,20M COMPR≥6,20M ALT≥2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/	3.276,64	3.276,64																	
1.10	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
		15.600,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00													
2	**GUARITA**	**100,00%**								47,26%	52,74%									
		127.835,68								60.419,39	67.416,30									
2.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	**100,00%**								100,00%										
		3.506,42								3.506,42										
2.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS**	**100,00%**								100,00%										
		1.193,24								1.193,24										
2.3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**100,00%**								100,00%										
		34.390,38								34.390,38										
2.4	**PAREDES E REVESTIMENTOS**	**100,00%**								50,00%	50,00%									
		15.323,60								7.661,80	7.661,80									
2.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**	**100,00%**								50,00%	50,00%									
		877,21								438,61	438,61									
2.6	**ESQUADRIAS**	**100,00%**									100,00%									
		17.505,00									17.505,00									
2.7	**COBERTURA**	**100,00%**								20,00%	80,00%									
		34.948,59								6.989,72	27.958,87									
2.8	**PINTURA**	**100,00%**								20,00%	80,00%									
		11.492,15								2.298,43	9.193,72									
2.9	**FORRO**	**100,00%**									100,00%									
		683,84									683,84									
2.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**								70,00%	30,00%									
		5.629,71								3.940,80	1.688,91									
2.11	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**	**100,00%**									100,00%									
		1.621,05									1.621,05									
2.12	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**	**100,00%**									100,00%									
		244,68									244,68									
2.13	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**									100,00%									
		419,82									419,82									
3	**GALPÃO DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO)**	**100,00%**						28,59%	71,41%											
		73.738,89						21.079,24	52.659,65											
3.1	**MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**	**100,00%**						100,00%												
		1.251,68						1.251,68												
3.2	**FUNGAÇÕES E ESTRUTURA**	**100,00%**						50,00%	50,00%											
		21.735,75						10.867,88	10.867,88											
3.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**	**100,00%**						30,00%	70,00%											
		2.498,10						749,43	1.748,67											
3.4	**COBERTURA**	**100,00%**						20,00%	80,00%											
		41.051,27						8.210,25	32.841,02											
3.5	**PINTURA**	**100,00%**							100,00%											
		6.677,75							6.677,75											
3.6	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**							100,00%											
		524,34							524,34											
4	**SETOR ADMINISTRATIVO**	**100,00%**						48,70%	51,30%											
		142.862,21						69.574,89	73.287,32											
4.1	**DEMOLIÇÕES E RETITADAS**	**100,00%**						100,00%												
		5.899,87						5.899,87												
4.2	**MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**	**100,00%**						100,00%												
		3.657,01						3.657,01												
4.3	**ESTRUTURA**	**100,00%**						80,00%	20,00%											
		19.325,02						15.460,02	3.865,00											
4.4	**PAREDES E REVESTIMENTOS**	**100,00%**						50,00%	50,00%											
		33.138,83						16.569,42	16.569,42											
4.5	**PISOS E REVESTIMENTOS**	**100,00%**						40,00%	60,00%											
		10.309,90						4.123,96	6.185,94											
4.6	**ESQUADRIAS**	**100,00%**						50,00%	50,00%											
		13.587,12						6.793,56	6.793,56											
4.7	**SISTEMA DE DRENAGEM**	**100,00%**							100,00%											
		3.420,84							3.420,84											
4.8	**PINTURA E REVESTIMENTOS**	**100,00%**						30,00%	70,00%											
		12.981,75						3.894,53	9.087,23											
4.9	**FORRO**	**100,00%**							100,00%											
		8.745,73							8.745,73											
4.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**						100,00%												
		13.176,53						13.176,53												
4.11	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**	**100,00%**							100,00%											
		17.114,09							17.114,09											
4.12	**INTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**	**100,00%**							100,00%											
		244,68							244,68											
4.13	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**							100,00%											
		1.260,84							1.260,84											
5	**SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL**	**100,00%**			32,30%	31,28%	36,42%													
		727.404,49			234.953,10	227.504,70	264.946,69													
5.1	**MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**	**100,00%**			100,00%															
		29.947,61			29.947,61															
5.2	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**	**100,00%**			40,00%	40,00%	20,00%													
		116.042,02			46.416,81	46.416,81	23.208,40													

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Pará - BC - 05/2021 - Pará - ORSE - 02/2021-Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SETOP - 01/2021 - Minas Gerais - IOPES - 03/2021 - Espírito Santo - SIURB - 01/2021 - São Paulo - SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais - FDE - 01/2021 - São Paulo - AGETOP CIVIL -11/2020 - Goiás

AÇÃO: **CONSTRUÇÃO DA GUARITA, DUAS (02) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA/CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA.**

JUNHO DE 2021

Cronograma Físico e Financeiro

5.3	**PAREDE E TEVESTIMENTOS**	**100,00%**			40,00%	40,00%	20,00%													
		122.214,06			48.885,62	48.885,62	24.442,81													
5.4	**PISOS E REVESTIMENTOS**	**100,00%**			30,00%	35,00%	35,00%													
		89.368,18			26.810,45	31.278,86	31.278,86													
5.5	**COBERTURA**	**100,00%**			40,00%	30,00%	30,00%													
		207.231,52			82.892,61	62.169,46	62.169,46													
5.6	**ESQUADRIAS**	**100,00%**				35,00%	65,00%													
		41.278,77				14.447,57	26.831,20													
5.7	**PINTURA**	**100,00%**				20,00%	80,00%													
		112.618,13				22.523,63	90.094,50													
5.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**				50,00%	50,00%													
		3.565,50				1.782,75	1.782,75													
5.9	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**					100,00%													
		5.138,70					5.138,70													
6	**ATERRO SANITÁRIO**	**100,00%**	30,88%	31,00%	7,63%					15,25%										15,25%
		907.067,22	280.077,55	281.148,02	69.168,33					138.336,66										138.336,66
6.1	**TERRAPLANAGEM**	**100,00%**	100,00%																	
		100.471,46	100.471,46																	
6.2	**IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM**	**100,00%**	20,00%	30,00%	10,00%					20,00%										20,00%
		691.683,31	138.336,66	207.504,99	69.168,33					138.336,66										138.336,66
6.3	**DRENOS PRIMÁRIOS**	**100,00%**	50,00%	50,00%																
		49.372,73	24.686,37	24.686,37																
6.4	**DRENOS VERTICAIS DE GÁS NA BASE DO ATERRO**	**100,00%**	50,00%	50,00%																
		27.022,14	13.511,07	13.511,07																
6.5	**DRENOS SEGUNDÁRIOS**	**100,00%**	50,00%	50,00%																
6.6	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**		100,00%																
		32.373,60		32.373,60																
7	**CERCADO E CANALETA**	**100,00%**								50,00%	50,00%									
		68.887,99								34.444,00	34.444,00									
8	**ELÉTRICA**	**100,00%**			25,00%	25,00%		15,00%	15,00%	10,00%	10,00%									
		100.200,59			25.050,15	25.050,15		15.030,09	15.030,09	10.020,06	10.020,06									
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%**								50,00%										50,00%
		102.087,59								51.043,80										51.043,80
Porcentagem			**16,6%**	**12,99%**	**13,82%**	**10,67%**	**11,18%**	**4,52%**	**5,78%**	**12,07%**	**4,59%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**7,77%**
Custo			**404.546.27**	**316.617.13**	**336.782.44**	**260.165.70**	**272.557.54**	**110.175.07**	**140.977.06**	**294.263.90**	**111.880.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189.380.46**
Porcentagem Acumulado			**16,6%**	**29,59%**	**43,41%**	**54,08%**	**65,26%**	**69,78%**	**75,57%**	**87,64%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**92,23%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**404.546,27**	**721.163,40**	**1.057.945,83**	**1.318.111,53**	**1.590.669,07**	**1.700.844,14**	**1.841.821,20**	**2.136.085,10**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.247.965,46**	**2.437.345,92**

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
Eng.º Eletricista CREA-PA 151669835-5

RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0